

VZ "Restaurování soch, Frýdlant nad Ostravicí"

VZ "Restaurování soch, Frýdlant nad Ostravicí" - I. část: "Po stopách historie 1"

První část: "Po stopách historie 1" - sousoší sv. Jana Nepomuckého a Sousoší Panny Marie Karmelské na náměstí	Předpokládaný termín zahájení prací: červen 2021								
Sousoší sv. Jana Nepomuckého, nám.Frýdlant nad Ostravicí									
Prováděné práce	průzkum	čištění	neutralizace povrchu	konsolidace	doplnění chybějících částí, spárování	barevné sjednocení	kovové atributy	závěrečná povrchová úprava	restaurátorská zpráva a dokumentace prací
červen	■	■							
červenec			■						
srpen			■	■					
září									
říjen									
2022							■		
květen					■		■		
červen					■				
červenec						■			
srpen						■	osazení	■	■
září									■
říjen									

VZ "Restaurování soch, Frýdlant nad Ostravicí"

VZ "Restaurování soch, Frýdlant nad Ostravicí"- II. část: "Po stopách historie 2"

<p>Druhá část: "Po stopách historie 2" - socha sv. Jana Nepomuckého a socha sv. Josefa v areálu Střediska sociálních služeb a pomník padlých se sochou partyzána u areálu Střediska soc.slужeb</p>		<p>Předpokládaný termín zahájení prací: nejdříve červenec 2021</p>						
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Socha sv. Jana Nepomuckého, areál Střediska sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí

Prováděné práce	čištění	neutralizace povrchu	konsolidace	doplnění chybějících částí	barevné sjednocení	kovové atributy	závěrečná povrchová úprava	restaurátorská zpráva a dokumentace prací
červen								
červenec								
srpen								
září								
říjen								

2022

květen									
červen									
červenec									
srpen						osazení			
září									
říjen									

VZ "Restaurování soch, Frýdlant nad Ostravicí"

VZ "Restaurování soch, Frýdlant nad Ostravicí"- II. část: "Po stopách historie 2"

Druhá část: "Po stopách historie 2" - socha sv. Jana Nepomuckého a socha sv. Josefa v areálu Střediska sociálních služeb a pomník padlých se sochou partyzána u areálu Střediska soc.služeb		Předpokládaný termín zahájení prací: nejdříve červenec 2021						
Socha sv. Josefa, areál Střediska sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí								
Prováděné práce	čištění	neutralizace povrchu	konsolidace	doplnění chybějících částí	barevné sjednocení	kovové atributy	závěrečná povrchová úprava	restaurátorská zpráva a dokumentace prací
červen								
červenec								
srpen								
září								
říjen								
2022								
květen								
červen								
červenec								
srpen						osazení		
září								
říjen								

VZ "Restaurování soch, Frýdlant nad Ostravicí"

VZ "Restaurování soch, Frýdlant nad Ostravicí"- II. část: "Po stopách historie 2"

Druhá část: "Po stopách historie 2" - socha sv. Jana Nepomuckého a socha sv. Josefa v areálu Střediska sociálních služeb a pomník padlých se sochou partyzána u areálu Střediska soc.služeb		Předpokládaný termín zahájení prací: nejdříve červenec 2021						
Pomník padlých se sochou partyzána od Antonína Ivanského, Frýdlant nad Ostravicí								
Prováděné práce	čištění	neutralizace povrchu	konsolidace	doplnění chybějících částí	barevné sjednocení	kovové atributy	závěrečná povrchová úprava	restaurátorská zpráva a dokumentace prací
červen								
červenec								
srpen								
září								
říjen								
2022								
květen								
červen								
červenec								
srpen								
září						osazení		
říjen								