

DODATEK č. 7
ke smlouvě o dílo č. 19S0045

na realizaci stavby

**„Stavební úpravy provozní budovy a mobilní zastřešení plaveckého bazénu
50m, Letní koupaliště Kadaň“**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen Zákon).

uzavřené dne 23. 3. 2020 mezi smluvními stranami:

I.
Smluvní strany

1.1 Objednatel: **Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o.**

Zastoupený: Dušanem Kučerou, jednatelem

Sídlo: Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň

IČ / DIČ: **25439774 / CZ 25439774**

Bankovní spojení: XXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel: **FRK s.r.o.**

Zastoupený: Ahmadem Raadem, jednatelem

Sídlo: Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň

IČ / DIČ: **61324817 / CZ61324817**

Bankovní spojení: XXXXXXXXXX

v obch. rejstříku zapsán u KS v Ústí nad Labem oddíl C vložka 6897

(dále jen „zhotovitel“)

1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:

za objednatele: Jaroslav Dubský

za zhotovitele: Ahmad Raad, jednatel

Ladislav Müller

Pavel Šuster

II. Výchozí podklady a údaje

- 2.1 Výchozí údaje: Kadaň
- 2.1.1 Název stavby: **Stavební úpravy provozní budovy a mobilní zastřešení plaveckého bazénu 50m, Letní koupaliště Kadaň**
- 2.1.2 Místo stavby: Kadaň
- 2.1.3 Investor: **Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o.**

III. Předmět dodatku

Důvodem uzavření tohoto dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo č. **19S0045** ze dne 23.3.2020 (dále jen „Smlouva“) jsou změny, které jsou popsány ve změnových listech **ZL 63, ZL 65, ZL 73, ZL 75–90**, které jsou přílohou dodatku č. 7 včetně odůvodnění.

Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu zakázky.

1. Tímto dodatkem č. 7 se mění článek 5.1 Smlouvy takto:

5.1 Cena za provedení díla se upravuje:

	Cena v Kč	Podíl z původní ceny dle SoD
Cena bez DPH celkem vč. dodatků 1–6	19.431.190,05 Kč	121,21 %
Cena víceprací bez DPH	1.916.779,56 Kč	11,96 %
Cena méněprací bez DPH	-1.411.912,52 Kč	-8,81 %
Nová cena bez DPH celkem vč. tohoto dodatku	19.936.057,09 Kč	124,36 %

DPH bude účtováno v zákonem stanovené výši pro dané zdaňovací období.

V. Závěrečná ustanovení

Ostatní body smlouvy zůstávají nezměněné. Tento dodatek nabývá účinností dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

Dne:.....

Dne:.....

.....
Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o.
Dušan Kučera, jednatel

.....
FRK s.r.o.
Ahmad Raad, jednatel