





**„Rekonstrukce zázemí softballového hřiště,  
ZŠ Dolákova, Dolákova 1/555, 181 00 Praha 8 - Bohnice“**

**Dodatek č. 3**

**ke Smlouvě o dílo č. VR 26/2020**





uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

**Čl. I.  
SMLUVNÍ STRANY**

**1.1. Objednatel:** **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace**  
Sídlo: U Synagogy 236/2, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 00  
Zastoupen: Ing. Stanislavem Hladišem, ředitelem  
IČO: 00639524  
DIČ: CZ00639524  
Bankovní ústav:   
Číslo účtu:   
E-mail:   
Kontaktní osoba: 

(dále jen „objednatel“)

**a**

**1.1. Zhotovitel:** **Firma s.r.o.**  
Sídlo: Na Pěšinách 247/5, 182 00 Praha 8 - Kobylisy  
Zastoupen: Václavem Kapalem, jednatelem společnosti  
IČO: 62412272  
DIČ: CZ62412272  
Zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl C, vložka 34288  
Bankovní ústav:   
Číslo účtu:   
E-mail:   
Kontaktní osoba: 

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také jen „smluvní strany“)

**uzavírají tento dodatek:**

**Čl. II.  
ROZŠÍŘENÍ PŘEDMĚTU DÍLA**

Článek II. PŘEDMĚT DÍLA se doplňuje o odst. 3.8. v následujícím znění:

Zhotovitel se zavazuje k provedení dodatečných prací (dále vícepráce) a zároveň i neprovedení dříve dohodnutých prací (dále méněpráce) na základě změnového listu dle požadavku objednatele. Rozsah těchto prací je vymezen cenovými nabídkami zhotovitele, které jsou, jako příloha č. 1, nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

**Čl. III.  
NOVÁ CENA ZA DÍLO**

Text článku VI CENA ZA DÍLO, odst. 6.1. se ruší a nahrazuje tímto textem:

Cena za řádně provedené a předané dílo a další s dílem související úkony je stanovena takto:

Cena dle Smlouvy o dílo	5.934.666,95 Kč
Cena méněprací	-69.117,58 Kč
<u>Cena víceprací</u>	<u>69.117,58 Kč</u>
<b>Celková cena</b>	<b>5.934.666,95 Kč</b>

(slovy: pětmilionůdevětsetčtyřicetčtyřitisícšestsetšedesátšest korun českých a devadesát pět haléřů bez daně z přidané hodnoty)

Uvedená cena za dílo je sjednána bez DPH z důvodu tzv. režimu přenesené daňové povinnosti.

**Čl. IV.  
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**



Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny.

1. 07. 2021

V Praze dne .....

Za objednatele:



## ZMĚNOVÝ LIST - REKAPITULACE


### Rekonstrukce zázemí softballového hřiště ZŠ Dolákova, Dolákova 1/555, Praha 8 - Bohnice

Objednatel: **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace**  
Místo: **Dolákova 1/555, Praha 8 - Bohnice**

	celkem
<b>popis</b> <b>MĚNĚPRÁCE - Sklad</b> <b>VÍCEPRÁCE - Tunely</b>	
<b>Cena celkem - bez DPH</b>	- Kč
Cena celkem včetně DPH 21 %	- Kč

V Praze dne 1.6.2021

Vypracoval:



## ZMĚNOVÝ LIST - MĚNĚPRÁCE - Položkový rozpočet

S:	10125	Hřiště JOUDRS-Dolákova, Praha 8
O:	04	Sklad
R:	10125	Hřiště JOUDRS-Dolákova, Praha 8

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				
48	767590120R00	Montáž podlahových roštů - šroubováním strop-střecha : 14,0*23,3*1,05	kg			
49	55347113.AR	Rošt podlahový 30/2 lisovaný "P" 1000x1000 mm vč.přichytek a spoj.mat. strop-střecha : 14,0	kus			
50	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg zábradlí : 12*0,84*1,05*3,64 2*(7,1+1,9)*1,05*3,64  kotevní desky : zábradlí : 12*0,12*1,05*3,8  tyč pr.10 : zábradlí : 35,0*1,1*0,62	kg			
51	14587271R	Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 60 x 2 mm zábradlí : 12*0,84*1,05*0,00364 2*(7,1+1,9)*1,05*0,00364	t			
52	13324410R	Tyč ocelová plochá jakost S235 120x 4 mm 11375 kotevní desky : zábradlí : 12*0,12*1,05*0,0038	t			
53	13281045R	Tyč kruhová, výztuž do betonu ocel 10216 D 10 mm zábradlí : 35,0*1,1*0,00062	t			
54	76799999R0x	Dodávka a montáž záchytné sítě PP včetně příslušenství a kotvení zábradlí : 17,0	m2			
55	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%			
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				
56	783904811R00	Odrezivění kovových konstrukcí I 100-strop : 8*2,05*1,05*0,37 I 140-průvlak : 7,0*1,05*0,506  strop-50/50/3 : 7,0*1,0*1,05*0,196 strop-100/65/7 : 7,0*1,05*0,319 strop-80/40/6 : 7,0*1,05*0,254 zábradlí-jackel 60/60/2 : 12*0,84*1,05*0,24 2*(7,1+1,9)*1,05*0,24 kotevní desky-120/4 : zábradlí : 12*0,12*1,05*0,25  zábradlí- pr.10mm : 35,0*1,1*0,0314  schodiště :	m2			
57	783903812R00	Odmaštění saponáty Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 24,40571	m2			

## ZMĚNOVÝ LIST - MĚNĚPRÁCE - Položkový rozpočet

S:	10125	Hřiště JOUDRS-Dolákova, Praha 8
O:	04	Sklad
R:	10125	Hřiště JOUDRS-Dolákova, Praha 8

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
58	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2			
Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 24,40571						
<b>Celkem</b>						

Poznámky uchazeče k zadání

## ZMĚNOVÝ LIST - VÍCEPRÁCE - Položkový rozpočet

S:	10125	Hřiště JOUDRS-Dolákova, Praha 8
O:	06	Tunely
R:	10125	Hřiště JOUDRS-Dolákova, Praha 8

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				
1	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg 8*1,5*4,25	kg			
2	14587755R	Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235 60x40x2 mm	t			
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				
3	21030001	Přívod elektroinstalace - 120 m pro osvětlení tunelů, materiál, montáž	soubor			
4	21030002	Svítlidla - reflektor BVP 155 LED210 Philips	ks			
5	21030003	Montáž svítidel - kotvení na ocelové konstrukce, připojení	ks			
6	21030004	Rozvaděč na ovládání svítidel, vč. výzbroje - dodávka, montáž	soubor			
<b>Celkem</b>						

Poznámky uchazeče k zadání