

## DODATEK č. 4

k Rámcové smlouvě, č. S-1401/OŘÚ/2017  
(dále jen „*Dodatek*“)  
uzavřený mezi smluvními stranami

### Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 11. 150 21 Praha 5  
zastoupený: Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek  
IČ: 708 91 095

dále jen „*Objednatel*“

a

### MAXPROGRES, s.r.o.

se sídlem: Traťová 574/1, Horní Heršpice, 619 00 Brno  
zastoupený: Bc. Petrou Horkou, na základě plné moci ze dne 8. 7. 2021.  
IČ: 253 07 126

dále jen „*Dodavatel*“

uzavírají v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
tento dodatek č. 4 k „Rámcové smlouvě“ vedené v evidenci Objednatele pod  
č. S-1401/OŘÚ/2017 a v evidenci Poskytovatele pod č. KUSKR173-2 (dále jen „*Smlouva*“):

### Článek 1 Předmět Dodatku

1. Smluvní strany v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se dohodly, že finanční rámec smlouvy se navyšuje oproti předpokládané hodnotě 5 002 374,82 Kč bez DPH, tj. 6 052 873,53 Kč s DPH, o částku 664 936,00 Kč bez DPH, tj. 804 572,56 Kč s DPH. Nová hodnota Rámcové smlouvy č. S-1401/OŘÚ/2017 je **5 667 310,82 bez DPH, tj. 6 857 446,09 Kč s DPH**. Toto navýšení nepředstavuje podstatnou změnu závazku, neboť nepřesahuje 50% původní hodnoty závazku, současně nedochází ke změně celkové povahy zakázky. Potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, neboť dne 12.5.2021 došlo na systému grafické nadstavby Winmag k neúspěšnému spuštění systému poruchou na HDD, způsobenou vypnutím systému po nepřetržitém provozu, s tím, že stáří HW je 10 let a stáří SW je 18 let. Následkem poruchy byla poškozena grafická nadstavba Winmag, s tím, že EPS nelze znovu do systému napojit, neboť Winmag instalovaný v rámci objektu již není výrobcem podporován.
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

### Článek 2 Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A, a je podepsaná zaručenými

elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy.

2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, který provede poskytovatel.
3. Účastníci tohoto Dodatku po jeho úplném přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují účastníci své vlastnoruční podpisy.
4. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou Středočeského kraje dne 1. 7. 2021, Usnesením č. 011-28/2021/RK.

V Praze dne .....

.....  
**Středočeský kraj**

Libor Lesák

radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek

.....  
**MAXPROGRES, s.r.o.**

Bc. Petra Horká

Na základě plné moci ze dne 8. 7. 2021