

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 10. 6. 2021
č. 34/2019/4

Článek 1
Smluvní strany

Česká republika - Vězeňská služba České republiky

se sídlem: Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4

za níž jedná na základě pověření generálního ředitele Vězeňské služby České republiky

č. j. VS-89052-4/ČJ-2016-800020-SP ze dne 1. 9. 2016

vrchní rada plk. Ing. František Vlach, Ph.D., MBA, LL.M., Ing-Paed IGIP, ředitel Akademie VS ČR

se sídlem: Máchova 200, 471 27 Stráž pod Ralskem

bankovní spojení: [REDAKCE], číslo účtu: [REDAKCE]

IČO: 00212423

DIČ: Při výkonu působností v oblasti veřejné správy se VS ČR nepovažuje dle zákona č. 235/2004 Sb. za osobu povinnou k DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zzstav s.r.o.

se sídlem: Zámecká 71/10, Česká Lípa, PSČ 470 01

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 41385

zastoupený: Denisa Šťastná – jednatel

IČO: 06858864

DIČ: CZ06858864

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Osoba oprávněná k jednání: Denisa Šťastná

Telefonické a e-mailové spojení:

telefon: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

Adresa pro doručování korespondence: Zámecká 71, Česká Lípa, PSČ 470 01

(dále jen „zhotovitel“)

Článek 2
Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 10. 6. 2021 smlouvu o dílo č. 34/2019/4 na provedení díla s názvem „Akademie – oprava podlahové krytiny na chodbách školy“. V souladu s ustanovením článku VII. Další povinnosti zhotovitele a objednatele, odst. 4 smlouvy se smluvní strany dohodly, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce vztahující se k předmětu plnění specifikované v čl. II. smlouvy.

V návaznosti na provedení víceprací článek V. odst. 1. výše uvedené smlouvy zní následovně:

Celková cena díla specifikovaná v čl. V. smlouvy je nyní dohodnuta v celkové výši **514 275,- Kč** (slovy: **pět set čtrnáct tisíc dvě stě sedmdesát pět korun českých**), včetně

21 % DPH. Cena díla byla stanovena nabídkou zhotovitele ve formě oceněného výkazu výměr.

Celková cena za provedení díla bez DPH 425 020,- Kč

Slovy: čtyři sta dvacet pět tisíc dvacet korun českých

DPH 21 %: 89 255,- Kč

Slovy: osmdesát devět tisíc dvě stě padesát pět korun českých

Celková cena za provedení díla vč. DPH 514 275,- Kč

Slovy: pět set čtrnáct tisíc dvě stě sedmdesát pět korun českých

Článek IV. Zahájení prací a doba plnění, odst. 2. se mění a zní následovně:

Zhotovitel provede dílo specifikované v čl. II. této smlouvy a předá dílo objednateli nejpozději do 23. 7. 2021 a to včetně odstranění případných vad a nedodělků, předání veškerých atestů a prohlášení o shodě a vyklizení staveniště.

Článek 3

Závěrečná ustanovení

- 1) V ostatním zůstává smlouva o dílo ze dne 10. 6. 2021 beze změny.
- 2) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3) Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé vůle, určitě vážně a srozumitelně a potvrzují jeho autentičnost svými vlastnoručními podpisy.
- 4) Tento dodatek je podepsán ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Za zhotovitele:
V České Lípě dne

Za objednatele:
Ve Stráži pod Ralskem dne

.....
Denisa Šťastná
jednatel
Zzstav s.r.o.

.....
vrchní rada
plk. Ing. František Vlach,
Ph.D., MBA, LL.M., Ing-Paed IGIP
ředitel Akademie VS ČR