

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
 IČO: 65993390
 DIČ: CZ65993390
 Bankovní spojení:
 Zastoupeno: generální ředitel
 Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: ředitel Závodu Brno
 Kontaktní osoba ve věcech smluvních: ředitel Závodu Brno

a

Zhotovitel: RS PP – Morava

s vedoucím účastníkem **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**

se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5,
 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
 IČO: 42767377
 DIČ: CZ42767377
 Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10727
 Zastoupen: předsedou představenstva,
 bankovní spojení:

vedoucí konsorcia - společnosti „**RS PP – Morava**“

a

se společníkem **MOTT MACDONALD LIMITED**

se sídlem: Mott MacDonald House, 8-10 Sydenham Road,
 Croydon, Surrey, CRO 2EE, Spojené království
 Velké Británie a Severního Irsku, zahraniční
 zřizovatel, soukromá společnost s ručením
 omezeným (Private Limited Company) je
 registrovaná na úřadě obchodního rejstříku pro
 Anglii a Wales pod číslem 1243967

zastoupeným na území České republiky prostřednictvím své organizační složky MOTT
 MACDONALD LIMITED-org. složka

se sídlem: Národní č.p. 984/15, 110 00 Praha 1
 IČO: 27155048
 DIČ: CZ27155048
 Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 49957
 Zastoupen: na základě plné moci
 bankovní spojení:

člen konsorcia - společnosti „**RS PP – Morava**“

a

se společníkem **Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**

se sídlem: Národní č.p. 984/15, 110 00 Praha 1
 IČO: 48588733
 DIČ: CZ48588733
 Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 14051

Zastoupen: na základě plné moci
bankovní spojení:
člen konsorcia - společnosti „RS PP – Morava“

a

se společníkem **PK OSSENDORF s.r.o.**

se sídlem: Tomešova 503/1, Staré Brno, 602 00 Brno
IČO: 25564901
DIČ: CZ25564901
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 33954
Zastoupen: na základě plné moci
bankovní spojení:
člen konsorcia - společnosti „RS PP – Morava“

a

se společníkem **Stráský, Hustý a partneři s.r.o.**

se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno
IČO: 18827527
DIČ: CZ18827527
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 1558
Zastoupen: na základě plné moci
bankovní spojení:

člen konsorcia - společnosti „RS PP – Morava“

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“), tento

**Dodatek č. 3/2021 k Prováděcí smlouvě (smlouvě o dílo) č. 03PT-002611
ze dne 03. 11. 2016, dodatku č. 1/2020 ze dne 04. 02. 2020 a dodatku č. 2/2020 ze dne 08. 06. 2020
(dále jen „Dodatek č. 3“):**

Článek 1.

Úvodní ustanovení dodatku

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 03. 11. 2016 mezi sebou uzavřely Prováděcí smlouvu (Smlouvu o dílo) č. 03PT-002611 „Rozšíření dálnice D1 na šestipruhové uspořádání stavba 01191.C Brno centrum – Brno jih – ZP, DSP, IČ k DSP“ a následně dne 04. 02. 2020 dodatek č. 1/2020 a dne 08. 06. 2021 dodatek č. 2/2020 (dále jen „Smlouva“).
Předmětem Smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení (IČ) včetně majetkoprávního vypořádání k zajištění všech potřebných stavebních povolení včetně doložení jejich nabytí právní moci stavby 01191.C Brno centrum – Brno jih.
- 1.2. Smluvní strany shodně konstatují, že ke dni platnosti tohoto dodatku probíhají následující jednání:
 - z důvodu opakované změny plné moci plynáren (změna zastupujících osob pro vklad do katastru nemovitostí) je nutné opětovně přepracovat smlouvu zajišťující služebnost plynovodu
 - o uzavření nájemní smlouvy na pozemky v areálu MATE

- z důvodu přeložky SO 330 Přeložka kmenové stoky „A“ probíhá projednávání smlouvy o právu provést stavbu nebo smlouvy břemenné
- 1.3. Smluvní strany shodně konstatují, že výše uvedená projednávání jsou časově náročná a je potřeba prodloužit dílčí doby plnění Smlouvy o dílo.

Článek 2. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně článku III. *Doba a místo plnění* Smlouvy, bodu 1. části „*dokončení MPP přípravy*“.

Nové znění:

III. Doba a místo plnění

1. *Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
Ukončení prací: dle následujících podmínek:*
 - *Dokončení MPP přípravy do 48 měsíců od zahájení prací*

Článek 3. Závěrečná ustanovení dodatku

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
- 3.3. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.

Za objednatele:
V Brně dne: 04 -07- 2021

Za zhotovitele:
V Ostravě dne 04 -07 2021

Podpis:
Jméno:
Funkce: ředitel Závodu Brno

Podpis:
Jméno:
Funkce: předseda představenstva