

## Zadávací protokol č. 530

## Oprava nástupiště Dobřichovice

pof.č.	č. položky	popis položky	m.j.	Množství	Kč/m.j.	Kč celkem
						<b>82 669,6 Kč</b>
1	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	38,40	909,00	34 905,6 Kč
2	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	96,00	24,50	2 352,0 Kč
3	567120111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 1,5/2,0 (SC II) tl 120 mm	m2	96,00	247,00	23 712,0 Kč
4	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	20,00	284,00	5 680,0 Kč
5	923503314	Rozebrání zídek úrovnňových nástupišť po jedné straně s obrubníkem	m	20,00	801,00	16 020,0 Kč
<b>Celkem</b>						<b>82 669,60 Kč</b>
<b>CELKEM</b>						<b>82 669,60 Kč</b>

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1810084

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 287de9d4-e391-41d9-9026-8ddac7978280

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Katarina OUBRAM)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 16.07.2021 12:20:00



d92a1b72-62a9-4307-9ed8-4cc1faf9431c