


Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. 2020/1071/OZP_OSCOZP ze dne 13. 7. 2020



Smluvní strany:

Objednatel: Statutární město Kladno
se sídlem: nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
identifikační číslo: 00234516
DIČ: CZ00234516
Zastoupen: Mgr. Milanem Volfem, primátorem
Ve věcech smluvních: Petrou Melčovou, náměstkyní primátora

a

Zhotovitel: Ing. Pavel Šimek, FLORART - Projekční a poradenská kancelář
pro zahradní a krajinnou tvorbu
se sídlem: Rybářská 401, 688 01 Uherský Brod
identifikační číslo: 13697129
DIČ: [REDACTED]

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“)

I.

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 13. 7. 2020 smlouvu o dílo č. 2020/1071/OZP_OSCOZP ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 12. 2020, jehož předmětem je úprava práv a povinností při zpracování projektové dokumentace „Obchodní centrum Kladno, ul. Arménská – krajinný park“ (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek v souladu s ustanovením článku 8 odst. 8.1. Smlouvy.

II.

1. Předmětem tohoto Dodatku je změna termínů pro plnění díla, respektive jeho jednotlivých částí.
2. Tímto Dodatkem smluvní strany nahrazují ustanovení čl. 2 Smlouvy – Termíny plnění (včetně termínu sjednaného v čl. 2 uzavřeného dodatku č. 1) následujícím novým zněním:

2.1. Zhotovitel se zavazuje předat dílo představující předmět této smlouvy nejpozději do:

<i>Předmět plnění</i>	<i>Termín plnění</i>
<i>Dokumentace pro územní rozhodnutí o využití území pro jednotlivé objekty</i>	<i>90 dní od pokynu objednatel k zahájení prací</i>
<i>Dokumentace pro povolení terénních úprav</i>	<i>90 dní od pokynu objednatel k zahájení prací</i>
<i>Dokumentace pro stavební povolení</i>	<i>90 dní od nabytí právní moci územního rozhodnutí</i>
<i>Dokumentace pro provedení stavby</i>	28.02.2022
<i>Stabilizační opatření pro lesní porosty</i>	28.02.2022

3. Smluvní strany za účelem právní jistoty prohlašují, že ke dni podpisu tohoto Dodatku došlo ze strany zhotovitele k dokončení a předání následujících částí díla objednateli:

- a) Koncepce krajinářského řešení parku (ulice Arménská-krajinný park)
- b) Dokumentace pro stavební povolení - část úpravy vodní linie „Lidický potok“

III.

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít tento Dodatek a vyjadřují souhlas s celým jeho obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
3. Dodatek se vyhotovuje v listinné podobě, ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

V Kladně dne: 29. 6. 2021

V dne: 9/7/21

Objednatel:

Zhotovitel:

Statutární město Kladno
Petra Melčové, náměstkyňě primátora

Ing. Pavel Šimek

