

Dodatek č.1/2016
ke smlouvě o dílo ze dne 16.6.2016 na akci
„Rekonstrukce chodníku Čsl. armády“ v Krnově

Smluvní strany:

BERKASTAV s.r.o., se sídlem Nádražní 955/11, 79201 Bruntál

IČ: 02657392

zastoupený: Patrikem Berkou, jednatel společnosti

/dále jen zhotovitel/

a

Město Krnov, se sídlem Hlavní náměstí 1, 79401 Krnov

IČ: 00296139

zastoupené: PhDr. Mgr. Janou Koukolovou Petrovou, starostkou města

/dále jen objednatel/

uzavírají

dne 11.8.2016 tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce chodníku Čsl. armády“

I.Předmět plnění

Dodatkem č.1 se upravuje cena díla v čl.V Smlouvy o dílo takto:

Za neprovedené méněpráce dle položkového rozpočtu SO 101 – chodník méněpráce se cena díla snižuje o 58 464,- Kč bez DPH – viz příložený rozpočet, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Za provedené vícepráce dle položkového rozpočtu SO 101 – chodník vícepráce se cena díla zvyšuje o 140 788,02 Kč bez DPH – viz.příložený rozpočet, součást tohoto dodatku.

Provedené méněpráce a vícepráce byly
odsouhlasené stavebním dozorem a generálním projektantem stavby.

Vzniklé vícepráce zahrnují stavební práce dle položkového rozpočtu
SO – 101 vícepráce, součást tohoto dodatku

Celkové zvýšení ceny díla činí 82 324,02 Kč bez DPH.

Cena díla dle smlouvy o dílo a Dodatku č.1 činí:

cena dle SOD.....1 827 306,87 Kč bez DPH
Dodatek č.182 324,02 Kč bez DPH
cena celkem.....1 909 630,89 Kč bez DPH

II. Závěrečná ustanovení

Obě strany souhlasí s obsahem Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo na akci "Rekonstrukce chodníku Čsl. armády" v Krnově, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo na akci "Rekonstrukce chodníku Čsl. armády" v Krnově byl vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.


Přílohy:

Položkový rozpočet – změnový list

V Krnově dne 8. 9. 2016

V Krnově dne 11.8.2016


Za zhotovitele:


BERKASTAV
STAVEBNÍ ČINNOST | VÝSTAVBA KOMUNIKACÍ | AUTODOPRAVA
BERKASTAV s.r.o., Nádražní 955/1A, 792 01 Bruntál
www.berkastav.cz info@berkastav.cz /
IČO: 02657392 DIČ: CZ02657392

.....
Patrik Berka
jednatel společnosti

Za objednatele:




.....
PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová
starostka města