



DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo Spr 566/2020

I.**Smluvní strany**

Česká republika – Okresní soud ve Znojmě
 se sídlem nám. Republiky 1, 670 08, Znojmo
 zastoupená JUDr. Ing. Lucií Štětinovou, předsedkyní Okresního soudu ve Znojmě
 IČO: 00025178
 DIČ: není plátce DPH
 bankovní spojení: 
 č. ú.: 
 (dále jen „objednatel“) na straně jedné

a**Střechy – Švéda, s.r.o.**

se sídlem v: Tvořihráz 71
 zastoupený: Michal Švéda, jednatel
 bankovní spojení: 289493132/0300, ČSOB Brno
 IČ: 07869096
 DIČ: CZ07869096
 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřely v souladu s ustanovením čl. V. odst. 5.4 Smlouvy o dílo Spr 566/2020 ze dne 19.3.2021 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení opravy střechy Okresního soudu ve Znojmě dle zpracované ho soupisu prací a dodávek specifikovaných v příloze č. 1 Smlouvy Dodatek smlouvy č. 1 (dále jen Dodatek“).

II.

Důvodem uzavření tohoto Dodatku jsou

- a. **práce realizované nad rámec původních zadávacích podmínek**, jejich potřeba vznikla v přehodnocení projektovaného řešení, především z důvodu nalezení optimálnějšího řešení realizace díla.
- b. práce **zasmluvněné, ale nerealizované v rámci původních zadávacích podmínek**, jejich potřeba byla přehodnocena především z důvodu nalezení optimálnějšího řešení realizace díla.

popsané v Zápisu z jednání včetně příloh ze dne 25.6.2021

III.

Text čl. V. odst. 5.1 Smlouvy nově zní:

5.1 Cena díla uvedeného v čl. II této Smlouvy byla dohodnuta v celkové výši **284.587,43 Kč** (slovy Dvě stě osmdesát čtyři tisíce pět set osmdesát sedm korun českých, čtyřicet tři haléře) včetně DPH. Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele (např. odsunutí termínu zahájení, finanční zdroje v průběhu realizace apod.).

Rozpis ceny v Kč:

cena bez DPH 235.196,23 Kč

(slovy Dvě stě třicet pět tisíc jedno sto devadesát šest korun českých, dvacet tři haléře)

DPH 49.391,20 Kč

(slovy Čtyřicet devět tisíc tři sta devadesát jeden tisíc, dvacet haléřů)

celková cena vč. DPH 284.587,43 Kč

(slovy Dvě stě osmdesát čtyři tisíce pět set osmdesát sedm korun českých, čtyřicet tři haléře)

Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s realizací jednotlivých částí díla a díla jako celku. Mimo jiné zhotovitel přebírá také veškeré povinnosti plynoucí v souvislosti s plněním Smlouvy ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zejména odvoz a řádná likvidace odpadu), přičemž náklady spojené s plněním těchto povinností jsou zahrnuty v ceně díla. Součástí ceny díla jsou také poplatky za uložení stavební sutě a odpadu na veřejnou skládku, včetně dopravy.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
3. Tento Dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnost nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Dodatek v registru smluv uveřejní objednatel.

Ve Znojmě dne 25.6.2021



za objednatele:

JUDr. Ing. Lucie Štětínová
předsedkyně Okresního soudu ve Znojmě



Ve Znojmě dne 25.6.2021



za zhotovitele:

Michal Švéda, jednatel
Střechy Švéda, s.r.o.

