

**DODATEK č. 07635-2021-4502-D-0246/05-01-001-V01110-01**

**ke smlouvě o provádění supervizních prací a koordinace BOZP – „SEZ, KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. – supervize I. etapy sanačních prací a koordinace BOZP“ (dále jen „Smlouva“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**  
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1  
IČO: 00006947  
DIČ: CZ00006947  
bankovní spojení: 2629881/0710  
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „**ministerstvo**“)

a

2. **SGS Czech Republic, s.r.o.**  
se sídlem na adrese: K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5  
IČO: 48589241  
DIČ: CZ 48589241  
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 18205  
zastoupen: RNDr. Jan Chochol, jednatel společnosti

(dále jen „**supervizor**“)

(dále samostatně jako „**smluvní strana**“ či společně jako „**smluvní strany**“)

tento Dodatek k Smlouvě o dílo č. 07635-2021-4502-S-0246/05-01-001-V01110 ze dne 7. 4. 2021 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

**I.**

Smluvní strany se dohodly na změně **předmětu plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu z května 2021, označeného jako „KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s., - supervize I. etapy sanačních prací a koordinace BOZP - Návrh na změnu závazku ze smlouvy o supervizi č. 1“, vypracovaného supervizorem a doručeném ministerstvu pod PID: MF CR BX JY VV dne 24. 6. 2021 (dále jen „**ZS č. 1**“).

## II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku III. Smlouvy.

### Čl. III. bod 3.1 Smlouvy nově zní takto:

*„Základem ceny za supervizní činnost podle této smlouvy je rozpočet, který je součástí nabídky supervizora, zpracovaný supervizorem dne 26. 2. 2021, **aktualizovaný ZZS č. 1** (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.*

***Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 799 873,80 Kč** (slovy: sedm-set-devadesát-devět-tisíc-osm-set-sedmdesát-tři korun českých a osmdesát haléřů).*

*K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.*

*Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“*

## III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Ministerstvo zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu ministerstva. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 12. 7. 2021  
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Praze dne 8. 7. 2021  
Za SGS Czech Republic, s.r.o.

---

**Mgr. Monika Zbořilová**  
ředitelka odboru 45

---

**RNDr. Jan Chochoł**  
jednatel společnosti

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX