

D O D A T E K Č. 1 S M L O U V Y O D Í L O č. 21-02-04

uzavřené dne 20. 5. 2021
podle § 2586 a následujících občanského zákoníku v platném znění

Čl. 1 Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Městská část Brno-Chrlice

Sídlo: Chrlické náměstí 1/4, 643 00 Brno
zastoupené: Ing. Lukáš Fila, starosta
IČ: 44992785

bank. spojení: Fio Banka

č. účtu: 2001058182/2010

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Lukáš Fila, tel. 724 380473, email: lukas.fila@chrlice.brno.cz

(dále jen "Objednatel ")

Zhotovitel: Ivo Krechler

IČ: 14635275

DIČ: XXXXXXXXXX

Se sídlem: Vránova 107b/191, 621 00 Brno

Zapsaný v živnostenském rejstříku 25. 8. 1992

(dále jen "Zhotovitel")

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně smlouvy o dílo uzavřené 20. 5. 2021, jejímž předmětem je zhotovení díla „Venkovní žaluzie na MŠ Šromova“, takto:

1.

Předmětem díla uvedený v odstavci 1. článku II. smlouvy se mění o vícepráce, kterými jsou dodávka 23 ks vypínačů TANGO (rámečky, strojky) výrobce společnost ABB.

2.

Cena díla sjednaná v odstavci 1. článku IV. Smlouvy se zvyšuje o 6.900 Kč + DPH ve výši 1449 Kč, celkem o 8.349, - Kč.

Celková cena díla činí 452. 225,4 Kč včetně DPH.

Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

Doložka

ve smyslu § 41 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)

Tento dodatek smlouvy byl schválen usnesením Rady městské části Brno–Chrlice z 77 /VIII. schůze konané dne 14. 7. 2021

V ...Brně....., dne ...16. 7. 2021.....

V Brně, dne 16. 7. 2021.....

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



Ing. Lukáš Fila, starosta

Statutární město Brno, Městská část Brno-Chrlice

Ivo Krechler

jednatel