

DS/1149/2021/014

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

níže uvedené smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „**dodatek**“) dle § 2586 násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Akce: Obnova veřejného osvětlení v ulicích Osvobození, Komenského, Havlíčkova, Polní a Hájová v Poštorné

1. Smluvní strany

Město Břeclav

sídlo: náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav
zastoupené: Bc. Svatoplukem Pěčkem, starostou města
k jednání ve věcech technických pověřen: Vít Pohanka
IČO: 00283061
DIČ: CZ00283061
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 19-1832790257/0100
(dále jen „**Objednatel**“)

a

DATmoLUX a.s.

sídlo: Nováčkova 27, Brno 614 00
zapsaný v obchodním rejstříku: B 6151 vedená u Krajského soudu v Brně
zastoupený: Ing. Robertem Tóthem
k jednání ve věcech technických pověřen: Ing. Ivo Chmelař
IČO: 26233100
DIČ: CZ26233100
bankovní spojení: Fio banka a.s.
č. účtu: 2300214376/2010
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně dále jen „**smluvní strany**“ samostatně pak též „**smluvní strana**“)

1. Předmět dodatku

Tento dodatek je uzavírán mezi smluvními stranami k uzavřené smlouvě o dílo s názvem: „**Obnova veřejného osvětlení v ulicích Osvobození, Komenského, Havlíčkova, Polní a Hájová v Poštorné**“ ze dne 12.3.2021 (dále jen: „**smlouva**“).

Dodatkem se mění, doplňují či rozšiřují tyto ustanovení smlouvy:

Článek 3. Termíny a místo plnění se v odst. 3.2 mění takto

3.2. Termíny předání a převzetí dokončeného díla: do **30.9.2021**.

Změna termínu dokončení byla zapříčiněna nuceným přesunutím zaměstnanců na likvidaci škod po přírodní katastrofě v obci Hrušky a Moravská Nová Ves, což Zhotoviteli znemožnilo pokračovat v zemních pracích.

2. Závěrečná ustanovení

2.2.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění dodatku vč. jeho příloh v Registru smluv

dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku dle zákona o registru smluv zajistí zasláním správci registru smluv Objednatel. Smluvní strany vysloveně souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v jeho plném rozsahu, včetně příloh v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona o registru smluv.

2.2.2. Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno (1) vyhotovení.

2.2.3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí bez výhrad. Současně také prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

2.2.4. Ostatní ustanovení smlouvy jsou nedotčená a zůstávají v platnosti nezměněny.

V Břeclavi dne 16. 7. 2021

Ve Brně dne 16. 7. 2021

.....
Bc. Svatopluk Pásek, starosta města

.....
Ing.

**Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů**

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Břeclavi na schůzi č. 64 dne 14. 7. 2021 usnesením č. R64/21/22.

V Břeclavi dne 16. 7. 2021

Bc. S
starosta města

