



**DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB**

číslo smlouvy Objednatele: 16PT-001052/20
číslo smlouvy Poskytovatel: Sum/2020/106
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 327 111 7007

Název související veřejné zakázky:
„20077 – Kontrolní a laboratorní činnost na stavbách v MSK“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami
(dále jen „**Dodatek**“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma:
bankovní spojení:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel.:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel.:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace

ředitel Správy Ostrava
vedoucí úseku výstavby

e-mail:
tel.:
(dále jen „**Objednatel**“)

a

CONSULTEST s.r.o.

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
právní forma:
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel.:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel.:

Veveří 331/95, 602 00 Brno
25346784
CZ25346784
KS v Brně, oddíl C, vložka 27619
Společnost s ručením omezeným

jednatel

(dále jen „**Poskytovatel**“)
(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

Preambule

Smluvní strany spolu uzavřely dne 3. 8. 2020 Smlouvu o poskytování služeb č. smlouvy Objednatele: 16PT-001052/20, č. smlouvy Poskytovatel: Sum/2020/106 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je závazek Poskytovatele provést kontrolní a laboratorní činnosti na stavbách v Moravskoslezském kraji.

I. Předmět dodatku

Vzhledem k tomu, že dochází k neustálému rozvoji dopravní infrastruktury v rámci Moravskoslezského kraje a s ohledem na možné prodloužení doby realizace na jednotlivých stavbách z důvodu výskytu pandemie koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2 či COVID-19) na území České republiky, se Smluvní strany dohodly na změně doby plnění dle Smlouvy, a to následovně:

Původní znění:

III. Doba plnění

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 31.8.2021 ode dne účinnosti této Smlouvy.

se **ruší** a **nahrazuje** novým zněním:

III. Doba plnění

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli **do 31.8.2022** ode dne účinnosti Smlouvy nebo do dosažení finančního limitu uvedeného v čl. IV. odst. 1. Smlouvy.

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, výslovně tímto Dodatkem neupravená, zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž rozhodující je datum posledního podpisu, a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

4. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek bude zveřejněn v registru smluv, a to v rozsahu a způsobem ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, vyplývající. Uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv zajistí v souladu se zákonem po jejím uzavření Objednatel.

V Ostravě dne 14 -06- 2021

V Brně dne 29.6.2021

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

.....
[redacted]
ředitel Správy Ostrava

.....
[redacted]
jednatel společnosti CONSULTTEST s.r.o.