

DIAMO, s. p. – UNIGEO a.s. + EXALO DRILLING SPÓLKA AKCYJNA

Číslo smlouvy objednatele: D100/14000/00068/20/01

Č. smlouvy pro daňové doklady SAP

Číslo smlouvy zhotovitele: SV120200027



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo „Odstranění nekontrolovaných výstupů zemních plynů z hlubinných průzkumných vrtů v oblasti Václavovice, Dolní Domaslavice, Příbor-východ a Trojanovice – II. etapa, Relikvidace 5 hlubinných průzkumných vrtů“ uzavřené dne 7.5.2020 (dále také „Smlouva“)

mezi

Obchodní firma: DIAMO, státní podnik

Sídlo: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

Zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

IČO: 00002739 **DIČ: CZ00002739**, plátce DPH

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zastoupený: [REDACTED] ředitelem státního podniku

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy
[REDACTED] vedoucí odštěpného závodu
[REDACTED]

Fakturační a korespondenční adresa: **DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA**
Sirotky 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava

(dále jen „objednatel“)

a

1. Obchodní firma: UNIGEO a.s.

Sídlo: Místecká 329/258, Hrabová, 720 00 Ostrava


Obchodní rejstřík: vedený KS v Ostravě, oddíl B, vložka 386

IČO: 45192260 **DIČ: CZ45192260**, plátce DPH

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zastoupená: [REDACTED] předsedou představenstva

(dále také „vedoucí partner“)



DIAMO, s. p. – UNIGEO a.s. + EXALO DRILLING SPÓLKA AKCYJNA

Číslo smlouvy objednatele: D100/14000/00068/20/01

Č. smlouvy pro daňové doklady SAP

Číslo smlouvy zhotovitele: SV120200027

2. Obchodní firma: EXALO DRILLING SPÓLKA AKCYJNA

Sídlo: 64-920 PILA, plac Stanislaw Staszica 9, Polská republika

Týká se: Organizační složka Exalo Drilling Spółka akcyjna Oddzial v Ostrawie

Sídlo: Místecká 329/258, Hrabová, 720 00 Ostrava

Obchodní rejstřík: vedený KS v Ostravě, oddíl AX, vložka 1044

IČO: 28598407 **DIČ:** CZ 28598407, plátce DPH

Zastoupena: [redacted] vedoucím odštěpného závodu

(dále také „ostatní dodavatel“)

(vedoucí partner a ostatní dodavatel, který ručí za závazky společně a nerozdílně dále společně jako „zhotovitel“)

(dále společně objednatel a zhotovitel jako „smluvní strany“)

Preambule:

Vzhledem k tomu, že:

[redacted]

- jde o tzv. vícepráce nezahrnuté do původního závazku ze Smlouvy, které objednatel jakožto zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,

se smluvní strany dohodly dle bodu 23.7 Smlouvy a § 222 odst. 6 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění na změně závazků ze Smlouvy a uzavření tohoto Dodatku č. 1.

[redacted]

DIAMO, s. p. – UNIGEO a.s. + EXALO DRILLING SPÓLKA AKCYJNA

Číslo smlouvy objednatele: D100/14000/00068/20/01

Č. smlouvy pro daňové doklady SAP

Číslo smlouvy zhotovitele: SV120200027

I. Předmět Dodatku

Čl. II. Cena díla, bod 2.1 Smlouvy se mění a nahrazuje novým zněním takto:

Cena díla uvedeného v čl. I. je stanovena na základě nabídky zhotovitele, provedených víceprací a dohody obou smluvních stran a činí:

Cena bez daně z přidané hodnoty (DPH): 69 257 740,- Kč

(slovy: šedesát-devět-milionů-dvěstě-padesát-sepm-tisíc-semset-čtyřicet korun českých)

Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je položkový rozpočet, (dále jen „rozpočet“), který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, aktualizovaný [REDAKCE]. Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný. Rovněž jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se cena skládá, jsou nejvýše přípustné a závazné. K ceně díla bude připočtena DPH, která bude stanovena dle platné legislativy ke dni zdanitelného plnění.

Čl. XXIV Seznam příloh, bod 2

2. Položkový rozpočet - oceněný soupis prací a výměr (původní) se nahrazuje novým položkovým rozpočtem - oceněný soupis prací a výměr, aktualizovaný [REDAKCE].

Ostatní ustanovení Smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 nemění.

II. Závěrečná ujednání

1. Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží po dvou vyhotoveních.
2. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Objednatel zašle Dodatek č. 1 správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku č. 1. Uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
3. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz čehož připojily obě smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy. Osoby podepisující Dodatek č. 1 současně stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

Ve Stráži pod Ralskem

Dne - 9 -07- 2021

Za DIAMO, státní podnik

[REDAKCE]

ředitel státního podniku

V Ostravě

Dne 14. 7. 2021

Za UNIGEO a.s. a EXALO DRILLING
SPÓLKA AKCYJNA na základě plné moci

[REDAKCE]

předseda představenstva UNIGEO a.s.

[REDAKCE]

[REDAKCE]

Václavovice, Dolní Domaslavice, Příbor-východ a Trojanovice

Pol.	Popis činnosti	dle smlouvy		dle dodatku	rozdíl	
		MJ	počet MJ	cena za MJ	cena celkem	/Kč/

Položkový rozpočet

Název projektu:

Odstranění nekontrolovaných výstupů zemních plynů z hlubinných průzkumných vrtů v oblasti Václavovice, Dolní Domaslavice, Příbor-východ a Trojanovice

Pol.	Popis činnosti,	MJ	počet MJ	cena za MJ	cena celkem

Položkový rozpočet

Název projektu:

Odstranění nekontrolovaných výstupů zemních plynů z hlubinných průzkumných vrtů v oblasti Václavovice, Dolní Domaslavice, Příbor-východ a Trojanovice

Pol.	Popis činnosti, [redacted]	MJ	počet MJ	cena za MJ	cena celkem

[redacted]

[redacted]

Položkový rozpočet

Název projektu:

Odstranění nekontrolovaných výstupů zemních plynů z hlubinných průzkumných vrtů v oblasti Václavovice, Dolní Domaslavice, Příbor-východ a Trojanovice

Pol.	Popis činnosti	MJ	počet MJ	cena za MJ	cena celkem

PŘÍLOHA č. 2

Rekapitulace ceny

Odstranění nekontrolovaných výstupů zemních plynů z hlubinných průzkumných vrtů v oblasti Václavovice, Dolní Domaslavice, Příbor-východ a Trojanovice

