

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Ev. č. MěÚ: 2019/21/ORM

Ev. č. zhotovitele:

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami.

I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL

název : **Město Nový Bor**
sídlo : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
právní forma : obec
IČ : 00260771
DIČ : CZ00260771
zápis v OR : nezapsané v OR
jednající : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města
bankovní spojení: : KB, a.s., č. ú. 525421/0100
zástupce ve věcech technických :
telefon :
fax :
e-mail :

a

ZHOTOVITEL

obchodní firma : **Projektová kancelář VANER s.r.o.**
sídlo : V Horkách 101/1, 460 07 Liberec 9
právní forma : společnost s ručením omezeným
IČ : 25458990
DIČ : CZ25458990
zápis v OR : u Krajského soudu v Ústí n. L., odd. C, vložka 19271
jednající : Ing. Luboš Vaner
dále za zhotovitele jednájí
ve věcech smluvních
ve věcech technických
bankovní spojení : KB a.s., pobočka Liberec
č. účtu : 27-8082970217/0100
telefon :
fax :
e-mail :

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. MěÚ: 2019/21/ORM je změna článku III. (Doba plnění), IV. (Cena za předmět plnění) a změna článku V. (Platební podmínky). Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

III. Doba plnění

1. Doba plnění:
 - DÚR+DSP (úsek Nový Bor) – 6 týdnů od účinnosti smluvního vztahu
 - DÚR+DSP (úsek Nový Bor – Horní Pihel) – 26 týdnů od vyřešení majetkoprávních vztahů
 - DPS (oba úseky) – 4 týdny od nabytí právní moci stavebního povolení
2. Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto způsobené, pokud neplnění smluvních povinností je způsoben vyšší mocí ve smyslu čl. VII. této smlouvy.
3. Pokud zhotovitel během plnění zjistí okolnosti, které brání včasné realizaci díla, musí zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině.

IV. Cena za předmět plnění

1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

Smlouva o dílo

Cena bez DPH:	1 480 000,00 Kč
Výše DPH:	21 %
DPH:	310 800,00 Kč
Cena včetně DPH:	1 790 800,00 Kč
[jeden milion sedm set devadesát tisíc osm set korun českých]	

Více práce

Cena bez DPH:	70 800,00 Kč
Výše DPH:	21 %
DPH:	14 868,00 Kč
Cena včetně DPH:	85 668,00 Kč
[slovy: osmdesát pět tisíc šest set šedesát osm korun českých]	

Smlouva o dílo vč. dodatku č. 1

Cena bez DPH:	1 550 800,00 Kč
Výše DPH:	21 %
DPH:	325 668 Kč

Cena včetně DPH:

1 876 468,00 Kč

[slovy: jeden milion osm set sedmdesát šest tisíc čtyři sta šedesát osm korun českých]

Rozpis ceny:

	Výkonová fáze	Původní cena bez DPH	Cena (úsek Nový Bor)	Cena (úsek Nový Bor - horní Pihel)	Vícepráce rozdělení na 2 etapy	Cena za (úsek Nový Bor) + vícepr.	DPH z celkové ceny (oba úseky a vícepr.)	Cena celkem včetně DPH
1.	Zpracování návrhu stavby	164 000	164 000	0	0	164 000	34 440	198 440
2.	Zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení	609 000	134 100	474 900	45 000	179 100	137 340	791 340
	SO 101 komunikace	1/5; 4/5	51 200	204 800				
	SO 201, SO 202 Lávky	1/5; 4/5	62 400	249 600				
	SO 400 VO	1/2.	20 500	20 500				
3.	Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení	120 000	40 000	80 000	8 400	48 400	26 964	155 364
		1/3; 2/3						
4.	Zabezpečení vydání stavebního povolení v právní moci	30 000	15 000	15 000	1 200	16 200	6 552	37 752
		1/2.						
5.	Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby	60 000	12 000	48 000	7 200	19 200	14 112	81 312
	SO 101 komunikace	1/5; 4/5	5 200	20 800				
	SO 201, SO 202 Lávky	1/5; 4/5	6 800	27 200				
6.	Zpracování soupisu prací s výkazem výměr a položkovým rozpočtem	60 000	12 000	48 000	6 000	18 000	13 860	79 860
	SO 101 komunikace	1/5; 4/5	5 200	20 800				
	SO 201, SO 202 Lávky	1/5; 4/5	6 800	27 200				
7.	Zpracování plánu BOZP	10 000	5 000	5 000	1 200	6 200	2 352	13 552
		1/2.						
8.	Zpracování DIO	22 000	4 400	17 600	1 800	6 200	4 998	28 798
		1/5; 4/5						

	Výkon AD (kalkulováno na 100 návštěv dle výzvy k podání nabídky)	405 000	81 000	324 000	0	81 000	85 050	490 050
9.		1/5; 4/5						
Cena celkem		1 480 000	467 500	1 012 500	70 800	374 300	325 668	1 876 468

V.

Platební podmínky

1. Cena za realizaci předmětu smlouvy bude uhrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem v jednotlivých úsecích stavby. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za předmět smlouvy takto:

1. platba	Po nabytí právní moci společného povolení stavby (společné stavební a územní řízení)
2. platba	Po odevzdání dokončeného díla (DPS a ostatních částí díla)
3. platba	Po dokončení výkonu autorského dozoru

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
2. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tato smlouva byla schválena Radou města Nový Bor usnesením č. 1688/21/RM62 ze dne 21.06 2021.
3. Účinnost tohoto dodatku nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Zveřejnění dodatku ke smlouvě v registru smluv zajistí objednatel.

V Novém Boru dne 20.7.2021

V Liberci dne 28.6.2021

.....
 Mgr. Jaromír Dvořák
 starosta města
 za objednatele

.....
 Ing. Luboš Vaner
 jednatel společnosti
 za zhotovitele