

Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

k provedení díla

„Kanalizace Tršnice – projektová dokumentace“

mezi těmito smluvními stranami:

1. objednatel: **město Cheb**
se sídlem: **náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb**
IČO: **00253979**
DIČ: **CZ 00253979**
bankovní spojení: **[REDAKOVANÉ]**
zastoupené: **Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města**

a

2. zhotovitelem: **Ing. Jan Šinták**
se sídlem: **Kolová 2, 362 14 Kolová**
IČO: **11386096**
DIČ: **[REDAKOVANÉ]**
Bankovní spojení: **[REDAKOVANÉ]**
zastoupený: **Ing. Janem Šintákem**

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly Dodatkem č. 3 na následujících změnách výše uvedené Smlouvy o dílo:

Preambule

S ohledem na opakované požadavky správce komunikací na úpravu projektové dokumentace v souvislosti se získáním potřebného souhlasného stanoviska Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o. s trasou kanalizace a dále požadavky společnosti CHEVAK Cheb, a.s. na úpravu PD, které objednatel nemohl dopředu předpokládat, nebylo možné realizovat dílo dle předmětné smlouvy o dílo, čl. III. Doba plnění a dodací podmínky.

Předmětem tohoto dodatku je tedy dílčí změna v plnění termínu díla.

Článek III.

Doba plnění a dodací podmínky

Původní znění odstavce 3.2 tohoto článku ve znění:

3.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech:

Zahájení plnění: ihned po nabytí účinnosti Smlouvy o dílo

Předání variantních studií: do 10.12.2019

Předání hrubopisu DÚR: do 01.03.2020

Předání čistopisu DÚR: do 10.04.2020

Předání DSP: do 31.07.2020

Podání žádosti o SP na SÚ: do 15.12.2020

Předání PDPS včetně rozpočtu a soupisu prací s výkazem výměr: do 30.07.2021

Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně předání všech náležitostí, např. geodetické zaměření, originály dokladů, digitální nosiče s digitální formou dokumentace, předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem.

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

3.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech:

Předání PDPS včetně rozpočtu a soupisu prací s výkazem výměr: do 31.01.2022

Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně předání všech náležitostí, např. geodetické zaměření, originály dokladů, digitální nosiče s digitální formou dokumentace, předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

V Kolové dne

Ing.
Jan
Šinták

Digitálně
podepsal Ing.
Jan Šinták
Datum:
2021.07.15
11:20:13
+02'00'

.....
za zhotovitele

Ing. Jan Šinták

V Chebu dne

Mgr.
Antonín
Jalovec

Digitálně
podepsal Mgr.
Antonín Jalovec
Datum: 2021.07.19
15:22:14 +02'00'

.....
za objednatele

Mgr. Antonín Jalovec, starosta