

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA VYTVOŘENÍ FYZICKÉHO MODELU

(tento dodatek dále označen též jako „**Dodatek č. 1**“)

1. Smluvní strany a jejich postavení

1.1. Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace

Sídlo: Zelný trh 331/13, 602 00 Brno
IČO: 05128820
DIČ: CZ05128820
Údaj o zápisu do veřejného rejstříku: příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. Pr1951 vedenou u Krajského soudu v Brně
Zástupce – osoba oprávněná k právnímu jednání za účastníka Smlouvy: doc. Ing. arch. Michal Sedláček, ředitel
Tel.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
(dále jen „**Objednatel**“)

1.2. Tomáš Medek

Sídlo: Pekárenská 392/10, 602 00 Brno
IČO: 62111566
DIČ: CZ6903013854
Zástupce – osoba oprávněná k právnímu jednání za účastníka Smlouvy: Tomáš Medek
Tel.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně též „**Smluvní strany**“)

2. Úvodní prohlášení

Mezi Zhotovitelem a Objednatelem byla dne 6.11.2020 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je závazek Zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést dílo: vytvoření barevného fyzického modelu (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo. A to za účelem doplnění fyzického modelu o nové záměry vzniklé v daném území (dále jen „doplnění díla“), když dílo dle původního znění Smlouvy bylo ze strany Zhotovitele již řádně a včas plněno. Tyto nové objekty tvoří přílohu č. 3 Smlouvy.

3. Změna odst. 3.4. Smlouvy – Specifikace předmětu Smlouvy

3.1. Smluvní strany se dohodly, že odst. 3.4. Smlouvy se mění tak, že nově zní:

„Podrobná specifikace předmětu Smlouvy je uvedena v Přílohách č. 1, č. 2 a č. 3 Smlouvy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy.“

4. Změna odst. 4.1. Smlouvy - Cena a platební podmínky

4.1. Smluvní strany se dohodly, že ujednání odst. 4.1. Smlouvy se celé vypouští a nově se nahrazuje ujednáním v následujícím znění:

„Celková cena za zpracování předmětného díla činí:

1.652.893,- Kč (slovy: jeden milion šest set padesát dva tisíc osm set devadesát tři korun českých) bez DPH,

2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) s DPH.“

5. Změna článku 5.1. Termín plnění

5.1. Smluvní strany se dohodly, že ujednání odst. 5.1. se doplňuje o následující znění:

„Zhotovitel je povinen předat Objednateli doplnění díla dle přílohy č. 3 nejpozději do 31.8.2021.“

6. Doplnění příloh

6.1. Smluvní strany se dohodly, že přílohou smlouvy č. 3 se stává položkový soupis nových záměrů vzniklých v daném území:

Příloha č. 3 – nové záměry

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že cena za zpracování díla ve výši 1.875.500,- Kč dle původního znění Smlouvy bez zohlednění tohoto dodatku či zpracování doplnění díla již byla ze strany Objednatele Zhotoviteli uhrazena. Rozdíl v ceně za zpracování díla dle původního znění Smlouvy a znění Smlouvy upraveném tímto dodatkem je cenou za zpracování doplnění díla. Tento rozdíl je splatný na základě daňového dokladu, který je Zhotovitel oprávněn vystavit Objednateli až po protokolárním předání doplnění díla Objednateli.

- 7.2. Smluvní strany dále souhlasně prohlašují, že dosud bylo plněno na základě původního znění Smlouvy, a zároveň obě strany prohlašují, že dosavadní plnění proběhlo bez jakéhokoliv porušení povinností stanovených původním znění Smlouvy.
- 7.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv v souladu se Zákonem o registru smluv.
- 7.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly a její text odpovídá pravé a svobodné vůli jejích stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne 19.7.2021



za **Kancelář architekta města Brna, p. o.**
doc. Ing. arch. Michal Sedláček, ředitel

V Brně dne 20.7.2021



za **Zhotovitele**
Tomáš Medek

