

Zakázka: Oprava kanalizace Chropyně-ulice Nádražní

Zhotovitel:

Vodohospodářské stavby s.r.o.
Obchodní 1576
768 61 Bystřice pod Hostýnem

Lhůta výstavby: 61 kalendářních dnů

Zahájení: 19.07.2021

Dokončen: 17.09.2021

Harmonogram prací

Prováděná práce <i>kalendářní týden</i>	červenec				srpen					září			
			29	30	31	32	33	34	35		36		37
výkopy													
zásypy													
montáže													
demontáže													
povrchové úpravy													
dokončovací práce													
předání stavebních prací													

V Bystřici p pod Hostýnem 7.07.2021

xxx, jednatel