

## DOHODA O UKONČENÍ

Smlouvy o dílo č. 262-Ta-27/2020 ze dne 26. 10. 2020

### Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: Ing. Karlem Fišerem, ředitelem OŘ východní Čechy, na základě pověření ze dne 21. 12. 2020

ve věcech technických jedná: [REDAKCE], specialista vodního hospodářství

tel.: [REDAKCE], email: [REDAKCE]

[REDAKCE], technik vodního hospodářství

tel.: [REDAKCE], email: [REDAKCE]

[REDAKCE], správce toků

tel.: [REDAKCE], email: [REDAKCE]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

**a**

### ENVICONS s.r.o.

se sídlem Hradecká 569, Polabiny, 533 52 Pardubice

IČO: 275 60 015

DIČ: CZ27560015

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26009

zastoupená: Ing. Lukášem Řádkem, jednatelem

tel.: [REDAKCE]

bankovní spojení: Fio banka a.s.

číslo účtu: 2800326737/2010

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „strany dohody“ a každý jednotlivě jako „strana dohody“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Dohodu o ukončení Smlouvy o dílo č. 262-Ta-27/2020 ze dne 26. 10. 2020 (dále jen „dohoda“):

**I.****Důvody zániku, vypořádání**

1. Strany dohody uzavřely dne 26. 10. 2020 Smlouvu o dílo č. 262-Ta-27/2020 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zejména vyhotovení projektové dokumentace pro společné povolení a pro provádění stavby „PD VN Libáňská ř.km 1,450 – 1,680“ (dále jen „projektová dokumentace“).
2. Dle podmínek smlouvy měla být projektová dokumentace vyhotovena a objednateli předána nejpozději do 31. 7. 2021.
3. Dne 28. 4. 2021 předal zhotovitel objednateli dokument nazvaný Projektová dokumentace VN Libáňská – Vyhodnocení průzkumů, limitů projekce i výstavby, analýza rizik (dále jen „vyhodnocení průzkumu“) a dne 12. 5. 2021 proběhlo jednání stran dohody za účelem volby možnosti řešení záměru.
4. Z vyhodnocení průzkumu vyplývá, že původní záměr lze realizovat buď v omezeném rozsahu za výrazně vyšší náklady a s vysokou mírou rizika spojeného s výstavbou a následným provozem, nebo by měla být opuštěna realizace VN a území by mělo být revitalizováno souborem opatření a technických návrhů na toku i v ploše s pozemky s minimem nákladů a rizik. V obou případech se (oproti původnímu záměru) jedná o tak podstatné změny, které by mohly být kvalifikovány jako porušení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o zadávání veřejných zakázek“), pokud by v plnění smlouvy bylo pokračováno.
5. Ke dni podpisu dohody zhotovitel poskytl objednateli plnění v rozsahu dle čl. II. odst. 1, písm. a) a písm. b) smlouvy v celkové hodnotě 140 500 Kč bez DPH. Tato částka již byla zhotovitelem vyfakturována a objednatelem uhrazena, vše v souladu se smlouvou.
6. Za zhotovitelem vykonané práce ke dni podpisu dohody zbývá vyfakturovat část díla (zpracování pedologické sondy, projednání potřeby biologického posouzení s OŽP, zpracování posudku a opakovaná projednání možného postupu s objednatelem) ve výši 18 400 Kč bez DPH.

**II.****Předmět dohody**

1. Strany dohody se s ohledem na skutečnosti popsané výše v čl. I. dohody, tj. skutečnosti objektivního charakteru, které nelze přičítat ani jedné ze stran dohody a které ani jedna z nich nemohla v době uzavření smlouvy předvídat, a rovněž s ohledem na skutečnost, že nelze naplnit předmět smlouvy, aniž by bylo eliminováno riziko možného porušení zákona o zadávání veřejných zakázek, dohodly na **předčasném ukončení smlouvy**, a to ke dni **20. 7. 2021**.
2. Objednatel se zavazuje na úplné vyrovnání závazků, v souladu s čl. I. odst. 6 dohody, uhradit zhotoviteli částku ve výši 18 400 Kč bez DPH. Uhrazením této částky tak budou vypořádány vzájemná práva a závazky ze smlouvy v souvislosti s hrazením provedených prací (poskytnutých služeb).
3. Objednatel dále informuje zhotovitele o své reorganizaci, kdy došlo ke zrušení Správy toků – oblast povodí Labe a jejímu začlenění do nově vytvořené organizační jednotky Oblastní

ředitelství východní Čechy. Zároveň došlo ke změně v osobě zastupující objednatele a v osobě jednajících v technických věcech a příslušném správci toků - viz údaje o objednateli v záhlaví tohoto dodatku.

### **III.**

#### **Criminal Compliance doložka**

1. Strany dohody níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této dohodě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této dohody a veškerých činnostech s ní souvisejících.
2. Strany dohody se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy úcastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze stran dohody nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakémukoli ze stran dohody včetně jejich zaměstnanců podle platných a účinných právních předpisů.
3. Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České republiky, s.p. (viz [www.lesy-cr.cz](http://www.lesy-cr.cz)), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

### **IV.**

#### **Závěrečná ujednání**

1. Pokud není v této dohodě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi stranami dohody právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy souvisejícími.
2. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma stranami dohody. Pokud tato dohoda podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; strany dohody pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dohody (příp. i smlouvy) včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato dohoda nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami dohody.
3. Tato dohoda je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze stran dohody.
4. Strany dohody prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Tato dohoda je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své vlastnoruční podpisy.

5. Nedílnou součástí této dohody jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Zápis z jednání ze dne 12. 5. 2021

Příloha č. 2 – Vyhodnocení průzkumu, limitů projekce i výstavby, analýza rizik

V Hradci Králové dne:

V ..... dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Karel Fišer

ředitel OŘ východní Čechy

Lesy České republiky, s.p.

.....  
Ing. Lukáš Řádek

jednatel

ENVICONS s.r.o.