

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY

Změnový list č 1

Domov Na Hrádku 45, 285 04 Uhlířské Janovice
„Rekonstrukce hlavních rozvodů elektroinstalace“

Určeno: PhDr. Janě Pilné, ředitelce p.o.

Číslo SoD: 145/00873624/2020
Dodatek č. 1

Termín plnění: 5.6.2021
Termín plnění: 12.7.2021

Celková cena díla:
1 586 685,00 Kč bez DPH
1 824 687,65 Kč vč. DPH

Dodavatel: EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24 180 00 Praha 8 - Libeň

IČO: 019 72 197

Oprávněná osoba: Martin Hajzler **Telefonní spojení:** 732 222 022

Popis předmětu informace:

V průběhu provádění stavebních prací byly zjištěny skutečnosti, které nemohl objednatel, projektant ani zhotovitel před jejich zahájením předpokládat.

Popis problému:

- stávající rozvody EI byly vedeny v jiných trasách, než předpokládal projekt, což vyvolalo větší rozsah průrazů klenbami, zásahů do nosných stěn a podlah,
 - související větší D+M kabeláže,
 - dodatečný požadavek ČEZ Distribuce a.s. na vyzbrojení hlavního rozvaděče,
 - nezbytný zásah do části stávajícího nouzového osvětlení spojený s jeho částečnou rekonstrukcí,
 - s tímto vyvolané ostatní náklady (průzkum stávajících rozvodů, revize, DSPS).
- Podrobně řešeno v příloze č. 1 - cenové nabídce.

Čeho se dodavatel domáhá:

Dodavatel požaduje navýšení ceny a prodloužení termínu dokončení a předání díla.

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: 11.7.2021

Datum, podpis oprávněné osoby:

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

Přílohy:

- Č. 1 – Cenová nabídka ze dne 15.6.2021
- Č. 2 – Harmonogram

