

## DODATEK č. 2

### Smlouvy o dílo č. 13/BP/20

*Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění, konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.*

#### **I. SMLUVNÍ STRANY**

1.

**Město STOD**

Nám. ČSA 294, 333 01 Stod

IČ 00257265

objednatel zastupuje Bc. Jiří Vlk, starosta obce

dále jen „objednatel“

a

2.

**BP STAVBY CZ s.r.o.**

se sídlem V Brožíka 317, 330 02 Dýšina

IČ: 25201506

DIČ: CZ25201506

Zhotovitel JE plátce DPH.

zastupuje: Ing. Pavel Boukal, jednatel společnosti; tel. + [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

#### **II. PŘEDMĚT DÍLA**

II.1. Předmětem díla je dodávka stavby „STOD – ROZŠÍŘENÍ VODOVODU

II. ETAPA – 2.část“.

#### ***Předmět dodatku***

Smluvní strany – Město STOD jako objednatel a BP STAVBY CZ s.r.o. jako zhotovitel se dohodly takto:

V čl. II. – Doba plnění – dochází ke změně »»» z důvodu realizace asfaltových povrchů až po dokončení realizace přípojek

- Nový termín dokončení: 31.10.2021

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálů, objednatel i zhotovitel obdrží po jednom výtisku.

Ve Stodě, dne 18.6 ..... 2021

V Dýšině, dne 12.05.2021

.....  
Bc. Jiří ..... starosta města .....  
Ing. P. .... společnosti