

Níže uvedeného dne, měsíce, roku uzavřeli

Objednatel: **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace**
se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí 3
IČ: 000 80 837
DIČ: CZ00080837
Zastoupený Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem příspěvkové organizace
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: Požární služby Ústí n.L. spol. s r.o.
se sídlem: Drážďanská 824/7a, 400 07 Ústí nad Labem
IČ: 615 39 813
DIČ: CZ61539813
zastoupený Ing. Janem Vondrou, jednatelem
(dále jen „Zhotovitel“)

tento

DODATEK č. 5

ke Smlouvě o dílo

č. S-V/0010/2017/R (č. objednatele) ze dne 30.06.2017,
uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Znění článku IV. odstavce 1. se z důvodu probíhajícího výběrového řízení na nového zhotovitele ruší a nahrazuje novým zněním:

„Smlouva je sjednána nejpozději do 30.09.2021, nebo do okamžiku uzavření nové smlouvy mezi Objednatelem a vítězným uchazečem. Smlouva se v takovém případě ukončuje dnem, kdy Zhotovitel obdrží od Objednatele oznámení o ukončení Smlouvy. Veškerá do té doby zahájená plnění musí být řádně dokončena, nová plnění se ode dne doručení oznámení nezahajují.“

2. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

V Ústí n. L. dne [REDACTED]

V Dubí dne [REDACTED]

.....
Ing. Jan Vondra
jednatel společnosti

.....
Ing. Libor Tačner
ředitel příspěvkové organizace