

Zakázka:

KNTB - budova 13 - modernizace HTO

Popis	Cena
D_02_B: D2	-78 975,28
Z_04_02: Podlahy	9 304,03
D.1.01.1: Stavba	9 304,03
D.1.01.1: Stavební řešení	9 304,03
A_01: Nové konstrukce	9 304,03
776: Podlahy povlakové	9 304,03
Z_05_01: slaboproud	-3 420,00
D.1.01.1: Stavba	-3 420,00
D.1.01.1: Stavební řešení	-3 420,00
A_01: Nové konstrukce	-3 420,00
02 STA DOD 01: Technologie	-2 530,00
02 STA MONT 01: Technologie	-500,00
04 EZS DOD 01: Technologie	-390,00
Z_06_01: Montáž vybavení WC a sprch	3 150,00
D.1.01.1: Stavba	3 150,00
D.1.01.1: Stavební řešení	3 150,00
A_01: Nové konstrukce	3 150,00
725: Zařizovací předměty	3 150,00
Z_07_01: ZTI,UT Změny 1.2.2021	73 871,55
D.1.01.1: Stavba	73 871,55
D.1.01.1: Stavební řešení	73 871,55
A_01: Nové konstrukce	73 871,55
3: Svislé a kompletní konstrukce	2 378,16
721: Vnitřní kanalizace	8 884,00
722: Vnitřní vodovod	48 392,68
725: Zařizovací předměty	14 132,00
99: Staveništní přesun hmot	84,71
Z_08_01: Změny VCP 5.2.2021	6 174,00
D.1.01.1: Stavba	6 174,00
D.1.01.1: Stavební řešení	6 174,00
A_01: Nové konstrukce	6 174,00
769: Otvorové prvky z plastu	6 174,00
Z_09_01: vzt změny	-43 320,00
D.1.01.1: Stavba	-43 320,00
D.1.01.1: Stavební řešení	-43 320,00
A_01: Nové konstrukce	-43 320,00
751: Vzduchotechnika	4 180,00
M24 01: 131- Chlazení	-47 500,00
Z_10_01: Úpravy	291 226,45
D.1.01.1: Stavba	291 226,45
D.1.01.1: Stavební řešení	291 226,45
A_01: Nové konstrukce	291 226,45
003: Svislé konstrukce	792,78
006: Úpravy povrchu	701,92
009: Ostatní konstrukce a práce	2 379,59
61: Úpravy povrchů vnitřní	66 285,90
63: Podlahy a podlahové konstrukce	14 791,00
713: Izolace tepelné	13 254,13
766: Konstrukce truhlářské	3 490,53
767: Konstrukce zámečnické	12 149,00
776: Podlahy povlakové	58 573,37

784: Malby	27 150,27
9: Ostatní konstrukce, bourání	17 909,50
94: Lešení a stavební výtahy	17 978,20
96: Bourání konstrukcí	14 538,24
97: Prorážení otvorů	2 200,00
99: Staveništní přesun hmot	147,60
D96: Přesuny sutí a vybouraných hmot	30 118,25
VN: Vedlejší náklady	8 766,18
Z_13_01: Změny 3.21	53 358,18
D.1.01.1: Stavba	53 358,18
D.1.01.1: Stavební řešení	53 358,18
A_01: Nové konstrukce	53 358,18
34: Stěny a příčky	-10 994,40
4: Vodorovné konstrukce	40 054,86
766: Konstrukce truhlářské	14 171,27
767: Konstrukce zámečnické	33 000,51
781: Obklady keramické	-858,79
9: Ostatní konstrukce, bourání	12 725,00
99: Staveništní přesun hmot	346,17
M24 01: 131- Chlazení	-31 500,00
ON: Ostatní náklady	-8 000,00
VN a ON: Vedlejší a ostatní náklady	4 413,58
Z_14_01: Změny Elektro	130 625,10
D.1.01.1: Stavba	130 625,10
D.1.01.1: Stavební řešení	130 625,10
A_01: Nové konstrukce	130 625,10
01.4.c DOD 03: Materiál nosný kusový + montáž	2 230,00
01.4.c MONT 03: Materiál nosný kusový + montáž	
ZL07: Doplnění rozváděčů mrazáků vč. přívodů a doplnění jištění	20 343,96
ZL08: Oprava elektroinstalace sklep (pod 1.fází)	6 474,60
ZL09: Doplnění svítidla ve skladě v 1.PP u rozvodny	1 693,88
ZL10: Demontáž+zpětná montáž kabelového žlabu (mč. 1.25 - stržení palachu)	2 490,00
ZL11: Změna vedení kabelové trasy k VZT jednotce 131.2.13 (společný prostup střechou)	1 657,42
ZL12: Změna a doplnění elektroinstalace - příprava na odběry	76 445,62
ZL13: Oddělení stávajícího rozváděče na chodbě 1.01 (RP12)	1 500,00
ZL14: Provizorní napojení zařízení SLP (STA+SK) na chodbě 1.01	2 186,00
ZL15: Změna a doplnění elektroinstalace mč. 1.29	8 570,41
ZL17: Doplnění odsávání skladů v 1.PP	5 208,13
ZL18: Změna svítidel v sociálkách 2.NP (sprchy)	1 825,08
Z_16_01: VZT práce nad rámec objednávky	8 650,00
D.1.01.1: Stavba	8 650,00
D.1.01.1: Stavební řešení	8 650,00
A_01: Nové konstrukce	8 650,00
M24 02: 132-Větrání rozvodny	8 650,00
Z_17_01: Demontáž ocel zárubní m.č.101/107	18 334,11
D.1.01.1: Stavba	18 334,11
D.1.01.1: Stavební řešení	18 334,11
A_01: Nové konstrukce	18 334,11
61: Úpravy povrchů vnitřní	8 856,81
776: Podlahy povlakové	750,00
784: Malby	176,85
94: Lešení a stavební výtahy	734,00
95: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	441,00
96: Bourání konstrukcí	4 914,00
97: Prorážení otvorů	546,90

99: Staveništní přesun hmot	337,88
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot	720,78
VN a ON: Vedlejší a ostatní náklady	855,89
Z_18_01: VCP Podlaha	36 346,77
D.1.01.1: Stavba	36 346,77
D.1.01.1: Stavební řešení	36 346,77
A_01: Nové konstrukce	36 346,77
776: Podlahy povlakové	34 622,20
VN a ON: Vedlejší a ostatní náklady	1 724,57
Z_19_01: Doplnění datového propoje do rozváděče nouzového osvětlení	12 962,00
D.1.01.1: Stavba	12 962,00
D.1.01.1: Stavební řešení	12 962,00
A_01: Nové konstrukce	12 962,00
01.4.c DOD 01: Základní rozpočtové náklady	3 062,00
01.4c MONT 01: Základní rozpočtové náklady	9 900,00
Z_20_01: požární ucpávky	8 208,00
D.1.01.1: Stavba	8 208,00
D.1.01.1: Stavební řešení	8 208,00
A_01: Nové konstrukce	8 208,00
01 SK DOD 02: Rozvody	-3 600,00
01 SK MONT 02: Rozvody	
02 STA DOD 02: Rozvody	-350,00
02 STA MONT 02: Rozvody	
04 EZS DOD 02: Rozvody	-700,00
04 EZS MONT 02: Rozvody	
05 LDZ DOD 02: Rozvody	-1 050,00
05 LDZ MONT 02: Rozvody	
07 JČ DOD 02: Rozvody	-700,00
07 JČ MONT 02: Rozvody	
08 DR MONT 02: Rozvody	-700,00
09 DR DOD 02: Rozvody	
9: Ostatní konstrukce, bourání	22 108,00
M24 01: 131- Chlazení	-6 800,00
Z_-SLN: Odpočty silnoproud	-254 135,35
D.1.01.1: Stavba	-254 135,35
D.1.01.1: Stavební řešení	-254 135,35
A_01: Nové konstrukce	-254 135,35
00 UPS1 DOD: Náhradní zdroj UPS	-65 887,00
00 UPS1 MONT: Náhradní zdroj UPS	-1,00
00 UPS2 DOD: Náhradní zdroj UPS	-170 144,39
00 UPS2 MONT: Náhradní zdroj UPS	-9 880,96
01.4.c DOD 04: Hromosvodný materiál	-5 286,00
01.4.c MONT 04: Hromosvodný materiál	-3 030,00
1.11 DOD 04: Materiál nosný délkový + montáž	-1 176,00
1.11 DOD 05: N. Zemní práce	
1.11 MONT 04: Materiál nosný délkový + montáž	-600,00
1.11 MONT 05: N. Zemní práce	-1 030,00
ZL19: Úprava hromosvodu	2 900,00
Z_SLP: Změny Slaboproud	-355 933,40
D.1.01.1: Stavba	-355 933,40
D.1.01.1: Stavební řešení	-355 933,40
A_01: Nové konstrukce	-355 933,40
01 SK DOD 01: Technologie	4 450,00
01 SK DOD 02: Rozvody	17 821,60
01 SK MONT 01: Technologie	15 300,00

01 SK MONT 02: Rozvody	6 000,00
02 STA DOD 01: Technologie	2 148,00
02 STA MONT 01: Technologie	2 160,00
03 EKV DOD 01: Technologie	-38 420,00
03 EKV DOD 02: Rozvody	-4 424,00
03 EKV DOD 03: Revize, koordinace, zkoušky	
03 EKV MONT 01: Technologie	-3 600,00
03 EKV MONT 02: Rozvody	-10 550,00
03 EKV MONT 03: Revize, koordinace, zkoušky	-11 500,00
04 EZS DOD 01: Technologie	10 242,00
04 EZS MONT 01: Technologie	7 200,00
05 LDZ DOD 01: Technologie	-184 649,00
05 LDZ DOD 02: Rozvody	-19 145,00
05 LDZ DOD 03: Revize, koordinace, zkoušky	
05 LDZ MONT 01: Technologie	-17 220,00
05 LDZ MONT 02: Rozvody	-31 800,00
05 LDZ MONT 03: Revize, koordinace, zkoušky	-21 000,00
06 AKT DOD 01: Technologie	-88 800,00
06 AKT DOD 02: Revize, koordinace, zkoušky	
06 AKT MONT 01: Technologie	
06 AKT MONT 02: Revize, koordinace, zkoušky	-6 000,00
07 JČ DOD 01: Technologie	1 170,00
07 JČ DOD 02: Rozvody	7 050,00
07 JČ MONT 02: Rozvody	3 600,00
08 DR MONT 01: Technologie	8 684,00
08 DR MONT 02: Rozvody	2 592,00
09 DR DOD 01: Technologie	15 040,00
09 DR DOD 02: Rozvody	5 724,00
09 DT DOD 01: Technologie	-12 623,00
09 DT DOD 02: Rozvody	-2 664,00
09 DT DOD 03: Revize, koordinace, zkoušky	
09 DT MONT 01: Technologie	-5 150,00
09 DT MONT 02: Rozvody	-5 070,00
09 DT MONT 03: Revize, koordinace, zkoušky	-2 500,00
Z_-SLP: Odpočty Slaboproud	-125 362,00
D.1.01.1: Stavba	-125 362,00
D.1.01.1: Stavební řešení	-125 362,00
A_01: Nové konstrukce	-125 362,00
01 SK DOD 01: Technologie	-10 390,00
01 SK DOD 02: Rozvody	-14 670,00
01 SK MONT 01: Technologie	-1 980,00
01 SK MONT 02: Rozvody	-17 560,00
02 STA DOD 01: Technologie	-6 420,00
02 STA DOD 02: Rozvody	-2 604,00
02 STA MONT 01: Technologie	-1 550,00
02 STA MONT 02: Rozvody	-4 830,00
04 EZS DOD 01: Technologie	-11 400,00
04 EZS DOD 02: Rozvody	-4 136,00
04 EZS MONT 01: Technologie	-7 400,00
04 EZS MONT 02: Rozvody	-12 000,00
07 JČ DOD 01: Technologie	-8 250,00
07 JČ DOD 02: Rozvody	-3 588,00
07 JČ DOD 03: Revize, koordinace, zkoušky	
07 JČ MONT 01: Technologie	-1 700,00
07 JČ MONT 02: Rozvody	-5 370,00
07 JČ MONT 03: Revize, koordinace, zkoušky	-1 500,00

08 DR MONT 02: Rozvody	-3 654,00
08 DR MONT 03: Revize, koordinace, zkoušky	
09 DR DOD 02: Rozvody	-4 860,00
09 DR DOD 03: Revize, koordinace, zkoušky	-1 500,00
Z_UT,ZT: UT,ZT	50 985,28
D.1.01.1: Stavba	50 985,28
D.1.01.1: Stavební řešení	50 985,28
A_01: Nové konstrukce	50 985,28
725: Zařizovací předměty	3 675,00
734: Armatury	6 726,90
735: Otopná tělesa	40 583,38
<hr/>	
Celkem (bez DPH)	-78 975,28