

Změnový list č. 2**ze dne 16.6.2021**

Název stavby:	Oprava komunikací v Mostě – I. etapa – ul. Hořanská cesta, ul. Prokopova, ul. Ve Dvoře a ul. Mostecká
Číslo smluvního vztahu:	MIOS21202102
Název části stavby (PS, SO):	ul. Hořanská cesta
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 a jiných smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Spojovací postřiky	
<u>Nové řešení:</u> Spojovací postřiky prováděné firmou TANKTOWN s.r.o.	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Vzhledem k rozsahu prací použijeme distributor spojovacích postřiků od společnosti TANKTOWN. TANKTOWN s. r. o. K Vavřínečku 439/9 400 01 Ústí nad Labem - Předlice IČ: 60280344	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	Do 25 kalendářních dnů
Nový termín dokončení díla:	Do 25 kalendářních dnů

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [redacted]

Datum: 16. 6. 2021

Podpis: [redacted]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [redacted]

Datum: 16. 6. 2021

Podpis: [redacted]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): [redacted]

Datum: 16. 6. 2021

Podpis: [redacted]

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): [redacted]

Datum: 22. 6. 2021

Podpis: [redacted]

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): [redacted]

Datum:

Podpis: [redacted]

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis: [redacted]

Příloha změnového listu: