

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ:	č.4
Zhotovitel:	DSP Domažlický stavební podnik s.r.o., Havlíčková 6, 344 01, Domažlice IČ 25200631		
Investor:	Město Domažlice náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice IČ 00253316	Datum: 21.06.2021	
Název akce: Novostavba mateřské školy Petrovická			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
	osobně <input type="checkbox"/>		
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny:			
dodávka elektrického sporáku se sklokeramickou deskou			
Popis a zdůvodnění změny:			
V předloženém a oceněném rozpočtu nebylo řešeno dodání elektrického sporáku. Provozovatel vznesl požadavek pro dodání elektrického sporáku se sklokeramickou deskou do místnosti 1.14 PŘÍPRAVA JÍDLA. Dodání sporáku bylo řešeno v rámci jednání KD č. 28 (20.05.2021). Důvodem změny je požadavek provozovatele na ohřev pokrmů a přípravu teplých nápojů.			
Položka dodávky elektrického sporáku (položka č. 7) byla stanovena dle Smlouvy o dílo ze dne 11.8.2020 , čl. VII, odst.6 (URS 2021/I x 0,9). Zde byla použita část ceníku URS MATERIÁLY ON LINE 2021/1 a ceny byly prověřeny.			

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele | chyba v PD | chyba zhotovitele | vyšší moc | jiné okolnosti

Oznámení vydává: zhotovitel

Zhotovitel: DSP Domažlický stavební podnik s.r.o.,

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlas

.....

Stanovisko projektanta stavby:

Souhlas

.....

Příloha: 0

ZMĚNOVÝ LIST	Číslo ZL: č.4
Zhotovitel:	DSP Domažlický stavební podnik s.r.o.
Změnový list vystavil:	Zhotovitel
Datum: 21.06.2021	
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 1
Cena méněprací bez DPH : - 0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH : 6 686,70 Kč
Výsledná cena změny bez DPH : 6 686,70 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: beze změn vůči smluvnímu termínu
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele: _____	Podpis zmocněnce zhotovitele: _____
Datum: 13.07.2021	Datum: 12.07.2021