

# DODATEK č. 1

## KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo u objednatele:

Číslo u zhotovitele: **S22-045-0009**

Číslo stavby: **0405092231**

uzavřená dle ustanovení § 2586 a souvis. zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

### 1. Smluvní strany

#### Objednatel:

**Technické služby Vysoké Mýto**  
Sídlo: Průmyslová 168, 566 01 Vysoké Mýto  
Zastoupený: Ing. Jindřichem Svatošem – ředitelem TS  
IČO: 708 88 671  
DIČ: CZ70688671  
Telefon: +420 465 420 441; +420 465 420 445  
E-mail: jindrich.svatos@tsvmyto.cz

Za objednatele oprávněn jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních Ing. Jindřich Svatoš – ředitel TS  
Ve věcech technických Ing. Jindřich Svatoš – ředitel TS  
Ve věcech plnění a předání díla Ing. Jindřich Svatoš – ředitel TS

#### Zhotovitel:

**SWIETELSKY stavební s.r.o.**  
Sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice  
Korespondenční adresa: SWIETELSKY stavební s.r.o.,  
Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD – Oblast Pardubice  
Tovární 209, 537 01 Chrudim  
Zastoupený: Zdeňkem Havlem – vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby VÝCHOD  
Ing. Martinem Lukešem – ředitelem Oblasti Pardubice (na základě plné moci)  
Jarmilou Fikejzlovou – vedoucí obchodního oddělení (na základě plné moci)  
IČO: 480 35 599  
DIČ: CZ48035599  
Bankovní spojení: UniCredit Bank  
Číslo účtu: 430201005/2700  
Obchodní rejstřík: Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032  
Telefon: +420 464 625 254  
E-mail: j.fikejzlova@swietelsky.cz

Za objednatele oprávněn jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních Ing. Martin Lukeš – ředitel oblasti Pardubice, tel.: +420 601 090 551  
Jarmila Fikejzlová – vedoucí obchodního oddělení, tel.: +420 601 090 553  
Ve věcech technických Miloš Licek, tel.: +420 601 083 229  
Ve věcech plnění a předání díla Miloš Licek, tel.: +420 601 083 229  
Stavbyvedoucí: Miloš Licek, tel.: +420 601 083 229

(dále jen „zhotovitel“)

2. Předmět díla:

Obnova místních komunikací města Vysokého Mýta – část Lhůta

**Mění se: Článek č. 4 dle SoD – Smluvní cena**

Předmět dodatku č. 1:

V souladu s oceněným soupisem prací se mění:

**Článek č. 4. SOD - Smluvní cena**

Cena dle původní SOD ..... 1 386 724,79 Kč bez DPH

Cena víceprací a méněprací dle soupisu prací ..... 95 860,17 Kč bez DPH

**Cena díla dle dodatku č. 1 ..... 1 482 584,96 Kč bez DPH**

Tento dodatek ke smlouvě o dílo byl sepsán ve dvou vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. To potvrzují svými vlastnoručními podpisy na této smlouvě.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Příloha: Položkový rozpočet

Ve Vysokém Mýtě dne: 01. 07. 2021

V Chrudimi dne: 01. 07. 2021

Objednatel


Zhotovitel

  
.....  
Ing. Jindřich Svatoš  
ředitel TS Vysoké Mýto

  
.....  
Ing. Martin Lukeš  
ředitel  
oblast Pardubice  
Dopravní stavby VÝCHOD  
SWIETELSKY stavební s.r.o.

SWIETELSKY stavební s.r.o.

 **SWIETELSKY**<sup>®</sup>  
stavební s.r.o.  
odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, oblast Pardubice  
ČR - 537 01 Chrudim, Tovární 209  
IČ: 480 85 888, DIČ: CZ480 85 888

  
.....  
Jarmila Fikejzlová  
vedoucí obchodního oddělení  
oblast Pardubice  
Dopravní stavby VÝCHOD  
SWIETELSKY stavební s.r.o.