

DODATEK Č.1

SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/315/ROZ/SoD/09 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
č. (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)
uzavřené dle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Zabezpečení podjezdných výšek na vltavské vodní cestě (číslo projektu 500 551 0004)

soubor staveb „plavební kanál Vraňany - Hořín“

Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a odstranění stavby

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL : **Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR**
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998
(Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7)

Sídlo : Vinohradská 184/2396, 130 52 Praha 3

Zastoupený : ██████████ – ředitel

Osoba oprávněná
jednat ve věcech smluvních : ██████████ – ředitel

Osoba oprávněná
jednat ve věcech technických : ██████████ – vedoucí oddělení rozvoje

Peněžní ústav : ██████████
Číslo účtu : ██████████
IČ : 67981801

a

ZHOTOVITEL : **SUDOP PRAHA a.s.**

Sídlo : Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
Zapsán v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088

Statutární orgán : ██████████ předseda představenstva
██████████ místopředseda představenstva
██████████ místopředseda představenstva

Osoba oprávněná
jednat ve věcech smluvních : ██████████ vedoucí střediska mostů

Osoba oprávněná
jednat ve věcech technických : ██████████
Peněžní ústav : ██████████

Číslo účtu : ██████████
IČ : 25793349
DIČ : CZ25793349

uzavírají tento DODATEK Č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

I. PŘEDMĚT DODATKU Č.1

SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že vzájemně uzavřená, shora uvedená SMLOUVA O DÍLO (dále jen "SMLOUVA"), se mění následovně:

1. Změna ceny předmětu plnění z důvodu změny výše sazby DPH.

Text v čl. III. odst. 1.:

„DPH 19% 706 800,- Kč

včetně DPH 4 426 800,- Kč,

(slovy : čtyřmilionyčtyřístadvacetšesttisícsmset Kč)“

se vypouští a je nahrazen novým textem:

„DPH 20% 744 000,- Kč

včetně DPH 4 464 000,- Kč,

(slovy : čtyřmilionyčtyřistašedesátčtyřtisíc Kč)“

Smluvní cena bez DPH se nemění.

2. Ostatní články SMLOUVY se nemění.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento DODATEK Č.1 SMLOUVY je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž obdrží po podpisu OBJEDNATEL dva a ZHOTOVITEL jeden.
2. Platnost DODATKU Č.1 nastává dnem podpisu poslední smluvní strany.

Dne: 8.1.2010

Za OBJEDNATELE:

██████████
ředitel
Ředitelství vodních cest ČR

Za ZHOTOVITELE:

██████████
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

.....
██████████
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.