

DODATEK č.4 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/315/Roz/SoD/09
č. 10 010 209

(evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
(evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest České republiky
Sídlo: Praha 3, Vinohradská 184/2396, PSČ 130 52
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to
Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne
12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků
č.1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. a 8)
Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: [REDAKCE] ředitel
Peněžní ústav: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
IČ: 67981801

a

ZHOTOVITELEM SUDOP PRAHA a.s.
Sídlo: Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 6088
Osoby oprávněné
k podpisu smlouvy: [REDAKCE] předseda představenstva
[REDAKCE] místopředseda představenstva
IČ: 257 93 349
DIČ: CZ 25793349
Peněžní ústav: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XI., odst. 1. se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/315/Roz/SoD/09 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 10 010 209 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ve znění DODATKŮ č.1 – č.3 upravuje takto:

- 1) V článku II. „PŘEDMĚT DÍLA“ se vypouští původní odst. 1. a nahrazuje se novým odst.1. v tomto znění:
 1. *DÍLEM této SMLOUVY je zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a odstranění stavby investičního projektu „Zabezpečení podjezdových výšek na vltavské vodní cestě“ soubor staveb „plavební kanál Vraňany – Hořín“ v rozsahu dále uvedeném. Common Procurement Vocabulary (CPV) 71320000-7*
- 2) V článku IV. „TERMÍN PLNĚNÍ“ odst. 1 se vypouští původní termín plnění u staveb E a F a nahrazují se novým termínem plnění:

1. ZHOTOVITEL se zavazuje, že PŘEDMĚT DÍLA dle čl. II. této SMLOUVY provede na svůj náklad a své nebezpečí do **31.05.2011**.

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/315/Roz/SoD/09 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) se ze dne 8. 1. 2010 se nemění.


Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení. Účinnosti nabývá dnem podpisu SMLUVNÍMI STRANAMI.

V Praze dne 4.4.2011


Za OBJEDNATELE




ředitel
Ředitelství vodních cest ČR



Za ZHOTOVITELE



předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.



místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

