

**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 422020 – „Oprava koupelny ve 2. NP na hlavní budově
DOZP Bystřice“**

uzavřený dle § 536 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., obchodní zákoník ve znění
pozdějších předpisů a předpisů souvisejících.

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel: **DOZP Bystřice nad Úhlavou, příspěvková organizace**
Adresa: Bystřice nad Úhlavou 44, 340 22 Nýrsko
Zástupce pro věci smluvní: Ing. Kateřina Šimková, ředitelka organizace
IČO: 49207300
Tel.: 376 571 270
Bank. spojení: xxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxx

1.2 Zhotovitel: **LS stavby s.r.o.**
Adresa: Palackého 764, 340 22 Nýrsko
Zástupce pro věci smluvní: Václav Svoboda, jednatel
Zástupce pro věci technické: Martin Mundl, výrobní ředitel pozemních staveb
IČO: 64834042
DIČ: CZ64834042
Bank.spojení: xxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx
Tel.: 376 571 106
Firma zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 7565

II. Cena za dílo

Z důvodu změny projektové dokumentace se navyšuje celková cena o **18 713,- Kč bez DPH.**

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 výtisky.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 422020 zůstávají v platnosti.

V Bystřici nad Úhlavou dne 15.7.2021

V Nýrsku, dne 24.5.2021

.....
Ing. Kateřina Šimková, ředitelka

.....
Václav Svoboda, jednatel