



**Dodatek č. 1**  
**k příkazní smlouvě č. 6220143327**  
uzavřené dne 30. 7. 2020

**1.**

**Smluvní strany:**

**1. Objednatel:** Statutární město Brno  
se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1  
602 00 Brno

zastoupené: primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou

K podepisování dodatku č. 1 je oprávněna:  
JUDr. Iva Marešová, vedoucí Bytového odboru MMB  
na základě usnesení Rady města Brna přijatého  
na R8/160 schůzi konané dne 30.6.2021 bod. č.48

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:  
[redacted] [redacted] [redacted] vedoucí oddělení Bytového odboru MMB  
[redacted] [redacted] Bytový odbor MMB

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4  
číslo účtu: 111246222/0800  
IČO: 44992785  
DIČ: CZ44992785

*dále jen Příkazce*

**2. Příkazník:** **MENHIR projekt, s.r.o.**  
sídlu: Horní 729/32, 639 00 Brno  
kontaktní osoba: Ing. Vít Ševčík  
tel: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
IČO: 63470250  
DIČ: CZ63470250  
bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
č. účtu: 372613043/0300

*dále jen Příkazník*



**I.** Dne 20. 7. 2020 byla uzavřena mezi Příkazcem jako objednatelem a společností SKR stav, s.r.o. jako zhotovitelem stavby smlouva o dílo na provedení veřejné zakázky s názvem „Celková rekonstrukce bytového domu Plynářská 263/8, Brno“, dále jen „Stavba“.

Příkazní smlouvou č. 6220143327 uzavřenou dne 30. 7. 2020 byl u této akce sjednán mezi Příkazcem a Příkazníkem výkon technického dozoru investora (dále „TDI“) a výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále „BOZP“) dle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění.

Vzhledem k tomu, že zhotoviteli Stavby – společnosti SKR stav, s.r.o. byla v rámci sjednání dodatků č. 2 ke smlouvě o dílo č. 6220053251 prodloužena doba plnění z 360 na 390 dnů, tj. o 30 kalendářních dnů spolu se sjednáním méněprací a víceprací, dohodly se smluvní strany s ohledem na to, že Příkazník kontinuálně pokračoval ve výkonu TDI a BOZP, bude v rozsahu sjednaném původní příkazní smlouvou vykonávat TDI a koordinaci BOZP do doby skutečného dokončení Stavby, jejíž doba provedení a předání je sjednána do 28. 8. 2021.

**II.** Za výkon TDI a koordinace BOZP za dobu od 29. 7. 2021 (předpoklad 30 dní) přísluší Příkazníkovi odměna:

- za přepracování plánu BOZP s ohledem na sjednání víceprací se zhotovitelem Stavby a jeho předání Příkazci celkem 350,00 Kč bez DPH (slovy: třístapadesát korun českých), tj. při sazbě 21 % DPH 423,50 Kč s DPH. Odměna bude uhrazena ve faktuře za měsíc, kdy došlo k předání plánu BOZP.

- za kontrolní činnost koordinátora BOZP činí odměna za jeden den 166,667 Kč bez DPH + 21 % DPH. Celková odměna za výkon činnosti koordinátora BOZP pak bude odpovídat násobku denní odměny a skutečné doby realizace Stavby od 29. 7. 2021 do předání dokončené Stavby objednateli (předpoklad 30 dní) tj. 5.000,- Kč bez DPH (pěttisíc korun českých), při sazbě 21% DPH 6.050,- Kč s DPH.

- za řádný výkon technického dozoru investora činí odměna za jeden den výkonu činnosti 500 Kč bez DPH + 21 % DPH. Celková odměna za výkon technického dozoru investora pak bude odpovídat násobku denní odměny a skutečné doby realizace Stavby od 29. 7. 2021 do předání dokončené Stavby objednateli (předpoklad 30 dní) tj. 15.000,-Kč bez DPH (patnácttisíc korun českých), při sazbě 21% DPH 18.150,-Kč.

**III.** V ostatním zůstává příkazní smlouva beze změny.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

IV. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím Registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Příkazce se zavazuje, že tento dodatek zašle správci smluv do 30 dnů od jeho uzavření.

#### Doložka

**ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění**

Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě č. 6220143327 byl projednán a schválen na schůzi Rady města Brna č. R8/160 dne 30.6.2021.

V Brně dne .....

V Brně dne.....

Za Příkazce:

Za Příkazníka:

.....  
JUDr. Iva Marešová  
vedoucí Bytového odboru MMB

.....  
Ing. Vít Ševčík,  
jednatel společnosti  
MENHIR projekt, s.r.o.