




Smluvní strany:

škola: **Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor**
sídlo: Komenského 1670,  Tábor
IČO: 60061863
DIČ: 
číslo účtu:  ČSOB
jedinající prostřednictvím: *Ing. Marcela Gause, ředitelka školy*

na straně jedné jakožto objednatel (dále jen „objednatel“)

a


společnost: **PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.**
sídlo: Chýnovská 2486/24,  Tábor
IČO: 44797958
DIČ: 
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) oddíl C, vložka 3645
číslo účtu: 
bankovní spojení: Komerční banka Tábor
jedinající prostřednictvím: *Antonín Fišer, jednatel společnosti*

Dodatek č. 2

k Smlouvě o dílo č. 07/2020/21 ze dne 17.08.2020 resp. 20.08.2020 na stavbu
**„Snížení energetické náročnosti SPŠ strojní a stavební Tábor
– objekt Martina Koláře“**

Smluvní strany se dohodly na změně předmětné smlouvy takto:

- na úpravě čl. III. **Předmět díla a místo plnění** takto :
Dohodou smluvních stran byl upřesněn předmět díla dle příložených Změnových listů č. 3 až č. 12 a Soupisů méněprací a víceprací.
- na úpravě čl. IV. **Cena díla** takto:
Dohodou smluvních stran byla na základě odsouhlasených Změnových listů č. 3 až č.12 a Soupisů víceprací a méněprací stanovena cena Dodatku č. 2 takto:

Změnový list	Vícepráce:	Méněpráce:	Rozdíl:
Změnový list č. 3 (bez DPH)	49 421,40	- 52 234,36	- 2 812,96
Změnový list č. 4 (bez DPH)	220 730,87	-	220 730,87
Změnový list č. 5 (bez DPH)	27 207,87	-	27 207,87
Změnový list č. 6 (bez DPH)	20 727,47	-	20 727,47
Změnový list č. 7 (bez DPH)	-	- 408 506,86	- 408 506,86
Změnový list č. 8 (bez DPH)	95 880,00	- 124 499,00	- 28 619,00
Změnový list č. 9 (bez DPH)	131 464,95	- 100 226,60	31 238,35
Změnový list č. 10 (bez DPH)	190 381,51	- 10 679,90	179 701,61
Změnový list č. 11 (bez DPH)	130 935,42	- 217 338,30	- 86 402,88
Změnový list č. 12 (bez DPH)	20 149,20	-	20 149,20
Dodatek č.2 (bez DPH)		- 	

Pak celková cena díla včetně Dodatku č.2 činí:

Cena Dodatku č. 2 (bez DPH)	-
Cena dle SoD včetně Dodatku č. 1 (bez DPH)	
Cena dle SoD včetně Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 (bez DPH)	
DPH (21%):	
Cena dle SoD včetně Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 (včetně DPH)	

Ostatní ujednání beze změn.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí.

Příloha :

Změnový list č. 3 včetně Soupisů víceprací a méněprací
Změnový list č. 4 včetně Soupisů víceprací
Změnový list č. 5 včetně Soupisů víceprací
Změnový list č. 6 včetně Soupisů víceprací
Změnový list č. 7 včetně Soupisů méněprací
Změnový list č. 8 včetně Soupisů víceprací a méněprací
Změnový list č. 9 včetně Soupisů víceprací a méněprací
Změnový list č. 10 včetně Soupisů víceprací a méněprací
Změnový list č. 11 včetně Soupisů víceprací a méněprací
Změnový list č. 12 včetně Soupisů víceprací

V Táboře, dne 19.07.2021

V Táboře, dne 19.07.2021

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Marcel Gause – ředitel

.....
Antonín Fišer – jednatel