

# Harmonogram Ivančice

## Palackého nám. 196/6

10.9	pátek	výměna oken budova radnice	do 20.9. pondělí
		Odvoz vchodových vrat dílna	
11.9.			
12.9			
13.9			
14.9			
15.9			
16.9			
17.9			
18.9			
20.9	pondělí	dovoz vchodových vrat po repasi	
		Dokončení výměny oken na radnici	
21.9	úterý	předání stavby	

Budeme se snažit provádět práce co nejrychleji. Okna budou všechna na místě, proto kanceláře můžeme operativně dohodnout dle potřeb zadavatele.

Vchodové dveře budou osazeny hned jak budou hotové

