

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 24.9.2020

Objednatel: Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun
Sídlo: Dolní Třešňovec 17, 563 01 Lanškroun
Zastoupení: Ing. David Hruška – ředitel školy
Ing. Karel Tribula
IČO: 00087670
DIČ: CZ00087670

Zhotovitel: BROMACH spol. s r.o.
Sídlo: Dobrovského 83, 563 01 Lanškroun
zapsaný v OR MS v Hradci králové, oddíl C, vl.č. 20564
Zastoupený: Tomáš Brokeš, prokurista
IČO: 27467520
DIČ: CZ27467520

Název stavby: „Výstavba 16-ti boxů pro koně“

Tímto dodatkem se mění následující odstavce smlouvy o dílo takto:

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna v rozsahu díla o práce a dodávky nezbytně nutné k řádnému a ucelenému provedení díla, zejména v souvislosti se změnou založení objektu, a o nerealizované položky na základě vzájemné dohody smluvních stran

III Cena

Cena díla se zvyšuje o	289.178,79	Kč bez DPH
Cena díla dle SOD	2.922.990,23	Kč bez DPH
Cena bez DPH	3.212.169,02	Kč bez DPH
DPH 21%	674.555,49	Kč
CELKEM vč. DPH	3.886.724,51	Kč

Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 exemplářích, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel

V Lanškrouně, dne 24.9.2021

objednatel:



Ing. David Hruška – ředitel školy

zhotovitel:

BROMACH spol. s r.o.

stavební společnost Lanškroun

BROMACH spol. s r.o.

Dobrovského 83/III

563 01 Lanškroun

tel./fax: 465 323 929

mob.: 603 531 317

e-mail: bromach@bromach.cz

IČO: 27467520, DIČ: CZ27467520

Tomáš Brokeš, prokurista

STŘEDNÍ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKÁ
A VETERINÁRNÍ LANŠKROUN
Dolní Třešňovec 17, 563 22 Lanškroun

„Výstavba 16-ti boxů pro koně“

Změna konstrukce základů v souvislosti s odhalením starých zasypaných základových konstrukcí v místě stavby	228.667,03 Kč
zpevněné plochy vstupů do objektu	25.933,62 Kč
rozšíření elektroinstalace	34.578,14 Kč
<hr/>	
Celkem bez DPH	289.178,79 Kč