

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

*uzavřený v souladu s občanským zákoníkem,
ve znění účinném ke dni uzavření této smlouvy*

ODDÍL I - SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Obec Vrhavěč

IČ: 00256307

DIČ: CZ00255661

se sídlem: Malá Víska 23, 339 01 Klatovy

jednající (statutární orgán) nebo zástupce ve věcech smluvních: Rostislav Doležal - starosta

zástupce ve věcech technických: Rostislav Doležal - starosta

bankovní spojení: KB, a.s., Klatovy

číslo účtu: 7425351/0100

telefon: 376311524

e-mail : ouvrhavec@raz-dva.cz

(dále jen „objednatel“) a

Zhotovitel: PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

se sídlem: Luby 175, Klatovy 339 01

IČ: 49791788

DIČ: CZ49791788

jednající (statutární orgán) /zastoupený: Ing. Stanislav Brand, jednatel společnosti

zástupce ve věcech technických: Ing. Stanislav Brand, jednatel společnosti

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 21307351/0100

telefon: +420 376 314 118

fax: +420 376 314 117

e-mail: project-plus@email.cz

(dále jen „zhotovitel“)

ODDÍL II - PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo pod názvem „**Oprava vodní nádrže Radinovy**“ je změna termínu pro dokončení díla, na kterém se obě smluvní strany dohodly na základě provozních požadavků ze strany investora.

Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo se ruší ODDÍL III - ČAS PLNĚNÍ a jen nahrazen novým pod tímto zněním:

ODDÍL III - ČAS PLNĚNÍ

Termín zahájení provádění díla: **04/ 2020.**

Termín dokončení díla: **nejpozději do 15.11. 2020.**


Veškerá další ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

ODDÍL III - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- III.1 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.
- III.2 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech z nichž každá ze stran obdrží jeden.
- III.3 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku.

V Radinovech, dne: 11.5. 2020

Za objednatele:



OBEC VRHAVEČ
Malá Víska 23, 339 01 Klatovy
tel.: 376 311 524, 376 323 814
IČO: 00256307

Rostislav Doležal
starosta

V Klatovech, dne: 11.5. 2020

Za zhotovitele:

PROJECT PLUS KLATOVY, s.r.o.
LUBY 175, 339 01 KLATOVY
tel.: 376 314 119 - fax: 376 314 117
IČO: 49792748, DIČ: CZ 49792748



Ing. Stanislav Brand
statutární zástupce