

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. obj. 1025-2020-544101, č. zhot. IG327-20 ze dne 26.10.2020

Smluvní strany:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
Zastoupený: Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro
Pardubický kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro
Pardubický kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Friml, pobočka Ústí nad Orlicí
Adresa: Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí
Tel. xxx
E-mail: pardubicky.kraj@spucr.cz, ustino.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: GEODÉZIE CINDR s.r.o.
Sídlo: Hýblova 1221, 560 02 Česká Třebová
Zastoupený: Ing. Miloslav Cindr, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miloslav Cindr, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miloslav Cindr, jednatel
Tel./Fax: xxx
E-mail: xxx
ID DS: 3c6hwcb
Bankovní spojení: GEMB a.s., Česká Třebová
Číslo účtu: 214590325 / 0600
IČO: 02967723
DIČ: CZ 02967723
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem Hradec Králové

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) na základě výsledku výběrového řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“):

ČI. I.

Předmět

1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo KoPÚ Litice je posun termínů plnění dílčích celků 3.4.2. – zaměřování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech a 3.4.3. – zjišťování hranic obvodů KoPÚ a hranic pozemků neřešených, a to z důvodu nemožnosti provádět činnosti související s jednáními s účastníky řízení z důvodu Covid-19 do 7.4.2021 a onemocnění zaměstnanců a karantény po dobu prvních třech měsíců v roce 2021.

Tímto dochází ke změně termínu následně :

U dílčího celku **3.4.2. – zaměřování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech** se termín mění na **30.9.2021**.

U dílčího celku **3.4.3. – zjišťování hranic obvodů KoPÚ a hranic pozemků neřešených** se termín mění na **31.1.2022**.

2. Termíny jsou nově stanoveny v příloze č.1 položkový výkaz činností, který nahrazuje přílohu č.1 smlouvy o dílo v celém rozsahu.

ČI. II

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Pardubicích dne 21.7.2021

V České Třebové dne 21.7.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj

Ing. Miloslav Cindr

Příloha: Položkový výkaz činností