

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Litice nad Orlicí - dodatek 1

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	24	700,00	16 800,00	1.2.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	3 500,00	7 000,00	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	85	1 800,00	153 000,00	31. 5. 2021
	Zaměřování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	20	1 950,00	39 000,00	30.9.2021
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	55	2 200,00	121 000,00	31. 1. 2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	5	2 200	11 000,00	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	29	1 000,00	29 000,00	31.3.2022
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	85	500,00	42 500,00	30. 9. 2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	85	550,00	46 750,00	31. 3. 2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč						
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	85	750,00	63 750,00	30. 6. 2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	5	2 000,00	10 000,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	600,00	6 000,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	1 400,00	1 400,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	84	850,00	71 400,00	2. 5. 2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	12 000,00	24 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč						
3.6.	Mapové dílo	ha	85	370,00	31 450,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč						
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					466 050,00	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					176 550,00	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					31 450,00	
Celková cena bez DPH v Kč					674 050,00	
DPH 21% v Kč					141 550,50	

Celková cena díla včetně DPH v Kč	815 600,50
-----------------------------------	------------

V Pardubicích dne 21.7.2021

V České Třebové dne 21.7.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

Ing. Miloslav Cindr