

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Městská část Praha – Lipence**

Adresa: K Obci 47, 155 31 Praha 5

zastoupená: starostkou Lenkou Kadlecovou

(dále jen **Objednatel**)

a

Zhotovitel: **SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.**

sídlo: Bucharova 1314/8, 158 00 Praha 5

tel.: +420 226 216 603

e-mail: praha@sieberttalas.com

zastoupený: Ing. Petrem Vašinou, ředitelem společnosti

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

číslo účtu: 1038752018/2700

IČO: 06943187

DIČ: CZ06943187

(dále jen **Zhotovitel**)

uzavřeli níže uvedeného dne měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na provedení stavebních prací ze dne 19.3.2020 (dále také „**Dodatek č. 2**“).

I. Předmět Dodatku č. 2

1. Smluvní strany se vzájemně dohodli, že kvůli nutnosti majetkoprávního projednání, bude plnění předmětu smlouvy Zhotovitelem pozastaveno do doby vyřešení majetkoprávních vztahů.
2. Na základě dohody dle odst. 1 článku I tohoto Dodatku č. 2 se nahrazují následné články SoD novým zněním.
3. Ostatní ustanovení SoD zůstávají neměnné.

V. TERMÍN PROVEDENÍ DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje k následujícím termínům:

- a) Obnovení prací na předmětu díla do 7 dnů od majetkoprávního vypořádání (dále také **MPV**).
- b) Dokončení prací a předání projektové dokumentace objednateli v termínu do 90 dní od předání MPV, nejpozději však do 1.7.2022.
- c) V případě, že mezi rozhodným datem 1.7.2022 a předáním MPV nebude lhůta 90 dní, jsou Smluvní strany oprávněny uzavřít další termínový dodatek tak, aby plnění předmětu smlouvy nebylo ohroženo a žádná ze smluvních stran nebyla vystavena sankčním ustanovením podle SoD.
- d) Smluvní strany se zavazují k maximální kooperaci a součinnosti.

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Vzhledem k přerušení prací na předmětu díla do vyřešení MPV byly navrženy nové platební podmínky.
2. Zhotovitel je oprávněn navýšit cenu zbývajících plnění, tj. 118 000,- Kč bez DPH o koeficient inflace z roku 2020 do roku 2021, dle údajů z ČSÚ ke dni podpisu dodatku, tj. 2,5 %, tedy 120 950,- Kč bez DPH. Zhotovitel bude oprávněn vyfakturovat po úplném odevzdání díla v souladu s článkem č. III SoD, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.


XI. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran.
2. Změny a doplňky tohoto Dodatku č. 2 musí mít podobu dalších písemných číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu a každá smluvní strana obdrží po 1 (jeden) vyhotovení.

V Praze dne 29.6.2021



Za objednatele: Mgr. Lenka Kadlecová



Za zhotovitele: Ing. Petr Vašina

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIPENCE

Úřad městské části
K Obci 47, 155 31 Praha 5-Lipence
telefon: 257 921 167