

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: A-003565-00

Číslo smlouvy zhotovitele:

1. Smluvní strany

<u>Objednatel:</u>	Město Sušice
se sídlem:	Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice
Zastoupený:	Bc. Petr Mottl, starosta města
IČ:	00256129
DIČ:	CZ 00256129
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Č. účtu:	██████████

<u>Zhotovitel:</u>	STAFIS-KT s.r.o.
se sídlem:	Pačejov – nádraží 74, 341 01 Horažďovice
Zastoupený:	Ing. Libor Smolík, jednatel
IČ: 25219090	DIČ: CZ25219090
Bankovní spojení:	Komerční banka
Č. účtu:	██████████

1. Předmět plnění

Předmětem plnění je provedení zakázky „DPS Pod Svatoborem čp. 56 – oprava podlahy kuchyně“ (dále jen „Dílo“).

2. Tímto dodatkem se upravuje cena za dílo dle soupisu provedených více a méněprací.

Na základě odsouhlaseného soupisu provedených víceprací a méněprací (samostatná příloha dodatku č. 1) se obě smluvní strany v souladu s čl. 13. smlouvy o dílo dohodly na změně ceny díla (snížení sjednané ceny o 77 736,00 Kč bez DPH).

V souvislosti s tím se mění čl. 8.1. smlouvy o dílo o znění dodatku č. 1 a nově zní:

8.1. Celková, konečná a úplná cena díla činí:

cena za dílo bez DPH	608 635,00 Kč
DPH 21 %	127 813,35 Kč
cena díla včetně DPH	736 448,35 Kč

Ostatní ujednání SoD, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, které mají platnost originálu, z nichž ve dvou výtiscích pro objednatele a v jednom výtisku pro zhotovitele.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv a tvoří nedílnou součást SoD č. A-003565-00.

Tento dodatek byl schválen radou města Sušice dne 12.7.2021 usnesením č. 461.

V Sušici, dne 20.7.2021

V Pačejově, dne 21.7.2021

Bc. Petr Mottl, starosta města

Ing. Libor Smolík, jednatel