

DODATEK č. 1

k Příkazní smlouvě o výkonu technického dozoru stavebníka č. 732/2020/OSM na stavbu
„Stavební úpravy ploch a kanalizace před objekty A, B a vjezdu do areálu nemocnice“
uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
uzavřené mezi

PŘÍKAZCE:

Sídlo:	Město Slaný
IČO:	Velvarská 136, 274 53 Slaný
DIČ:	002 34 877
Zástupce města:	CZ00234877
(dále jen Příkazce)	Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

a

PŘÍKAZNÍK:

Sídlo:	Ing. Petr Kubíček
IČO:	Na Vinici 456, 274 01 Slaný
DIČ:	690 07 357
(dále jen Příkazník)	xxx

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Předmět dodatku

Z důvodu neúměrného prodloužení termínu realizace stavby, které vzniklo z důvodu neplnění sjednaných termínů ze strany zhotovitele stavby, se smluvní strany dohodly na změně výše odměny za činnosti příkazníka.

V souladu s ustanovením odst. 9.8 se smluvní strany se dohodly, že Příkazní smlouva se mění následujícím způsobem.

Ustanovení v čl. 4. odst. 4.1 Příkazní smlouvy se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Za činnost příkazníka, která je specifikována v článku 2 této smlouvy, zaplatí příkazce příkazníkovi dohodou smluvních stran sjednanou odměnu ve výši:

Odměna bez DPH:	90 000,- Kč
DPH:	není plátce DPH
Odměna celkem:	90 000,- Kč

Ustanovení v čl. 5. odst. 5.2 Příkazní smlouvy se vypouští

Ostatní ustanovení v Příkazní smlouvě zůstává beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž Příkazník obdrží jedno vyhotovení a Příkazce tři vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu se směrnicí Rady města Slaný č. 2/2019 o zadávání veřejných zakázek, která byla schválena Radou města Slaný dne 11. 9. 2019 pod usnesením č. 15/22/2019/RM

Ve Slaném dne

Ve Slaném dne

Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

Ing. Petr Kubíček

Zpracoval: [REDACTED], vedoucí úseku výstavby a údržby