

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 29.3.2021 uzavřené na tyto práce:

Snížení energetické náročnosti objektu sportovní haly v Jičíně – elektroinstalace, osvětlení

město Jičín

zast. starostou města JUDr. Janem Malým

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČ: 00271632

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: 524541/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: Ing Jakub Šmíd, popř. osoba pověřená

touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

P.S. ELEKTRO, s.r.o.

IČ 25407376

Sídlo Červenice 31, 463 44 Pěnčín

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí n.L, pobočka Liberec, v oddílu C, vložce 15944

bankovní spojení xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx, popř. osoba pověřená

touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „**smluvní strany**“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následujícího

Dodatku č. 1 smlouvy o dílo

(dále jen „smlouva“)

Článek I.

Smluvní strany se tímto dohodly na znění dodatku č. 1, kterým se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:

Odstavec 2. v čl. V nově zní takto:

Cena za provedení díla dle článku II. této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí celkem:

| | |
|--|-----------------|
| Cena dle smlouvy o dílo | 1.314.952,00 Kč |
| Dodatek č. 1 | 85.090,00 Kč |
| Cena dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 | 1.400.042,00 Kč |
| DPH 21% | 294.008,82 Kč |
| Cena dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 vč. DPH | 1.694.050,82 Kč |

Další ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek II.

1. Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Jičína na jejím jednání dne 21.7.2021

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou oceněné soupisy prací.
3. Tento dodatek je uzavřen připojením podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
5. Účastníci dodatku č. 1 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Jičíně dne

V Jičíně dne

.....
město Jičín
JUDr. Jan Malý
starosta města Jičín

.....
P.S.ELEKTRO, s.r.o.
Pavel Sýkora
jednatel společnosti