



DODATEK č. 1 ke smlouvě o dodávce podzemních kontejnerů ze dne 28.1.2021 uzavřené na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku:

**Rozšíření separace odpadů ve městě Jičín \_podzemní kontejnery**

**STAVBY KOŤÁTKO s.r.o.**

Zast p. Petrem Koťátkem

IČ: 26007835

DIČ: CZ26007835

sídlo: Špálova 295, 507 43 Sobotka

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce 19748

bankovní spojení a č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

osoba oprávněná jednat za prodávajícího ve věcech technických: Petr Koťátko

dále jen „**dodavatel**“

**a**

**město Jičín**

zast. starostou města JUDr. Janem Malým

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČ: 00271632

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: 524541/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: xxxxxxxx, popř. osoba pověřená touto

osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „**kupující**“

(dále společně rovněž jen jako „**smluvní strany**“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následujícího

**Dodatku č. 1 smlouvy o dodávce podzemních kontejnerů**

(dále jen „smlouva“)

**Článek I.**

Smluvní strany se tímto dohodly na znění dodatku č. 1, kterým se výše uvedená smlouva o dodávce mění takto:

**Odstavec 1. v čl. V nově zní takto:**

Smluvní strany si sjednaly následující kupní cenu:

Kupní cena dle smlouvy o dodávce	990.120,80 Kč
Dodatek č. 1	40.230,00 Kč
<b>Kupní cena dle smlouvy o dodávce a dodatku č. 1</b>	<b>1.030.350,80 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>216.373,67 Kč</b>
<b>Kupní cena dle smlouvy o dodávce a dodatku č. 1 včetně DPH</b>	<b>1.246.724,47 Kč</b>

Další ujednání smlouvy o dodávce se nemění a zůstávají v platnosti.



Článek II.

1. Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Jičína na jejím jednání dne 21.7.2021
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je oceněný soupis prací.
3. Tento dodatek je uzavřen připojením podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
4. Účastníci dodatku č. 1 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Sobotce, dne

V Jičíně dne

.....

Dodavatel  
STAVBY KOŤÁTKO s.r.o.  
Petr Koťátko  
jednatel společnosti

.....

Kupující  
město Jičín  
JUDr. Jan Malý  
starosta města