

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 42/2021

1.Smluvní strany

Objednatel: **SPRÁVA DOMŮ s.r.o.**
Se sídlem: Čěčova 2248/44, 370 04 České Budějovice
Zastoupená: jednatelem panem Mgr. Petrem Šindelářem
Zástupce pro věci technické: Ladislav Valeš, tel.: [REDACTED]
IČO: 25157337
DIČ: CZ25157337
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Zhotovitel: **Miroslav Kubeš**
Se sídlem: Žižkova 82/72, Lišov 373 72
Zápis v OR
Zastoupená: Miroslav Kubeš
IČO: 67138403
DIČ: CZ6007161776
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

2 . Předmět díla

Předmětem plnění je zhotovení díla : **Stavební oprava bytu č.7, buňka pro invalidní osobu, Tylova 11, České Budějovice**

Dodatkem č. 1 se mění článek č. V. – Termín plnění

V. Termín plnění

Zahájení prací:	7.6.2021
Ukončení prací dle SoD:	23.7.2021
Ukončení prací dle dodatku D1:	31.8.2021

Zdůvodnění : Dodatek byl vyvolán v průběhu stavby z důvodu nutnosti vypracování návrhu na zabezpečení technických požadavků pro užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu. Dále pak zřízením nových přístupů ke stávajícímu odpadnímu potrubí..

Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 42/ 2021 ze dne 4.6.2021.

Ostatní ustanovení smlouvy SoD 42/2021 ze dne 4.6.2021 se tímto dodatkem nemění.

V Českých Budějovicích dne : 20.7.2021

Mgr. Petr Šindelář
jednatel společnosti

Miroslav Kubeš
majitel společnosti