

Oprava mostů v úseku Žichovice - Sušice na trati Horažďovice - Klatovy

		2022													
		5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
	Smlouva o dílo	15. 5.	20. 5.												
Výroba OK	VTD	25. 5.	05. 06.												
	Výroba a PKO nových ocelových konstrukcí v délně		15. 7.	30. 8.											
	Montáž na stavbě				05. 09.	10. 09.									
Stavební postup	Snesení starých konstrukcí + demontáž svršku				26. 08.										
	Stavební činnost (příprava pro montáž + sanace)		15. 07.		04. 09.										
	Montáž svršku pro průjezd čistící soupravy				05. 09.	18. 09.									
	Kontrola DSPS ze strany Správy železnic, státní organizace – SŽG Praha					06. 10.									
	Ukončení stavby, předání DSPS					07. 10.									

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1872770

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 8316342f-09ef-4723-81e4-932936bb7287

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hana HNILIČKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 22.07.2021 10:48:00



e21578a9-116d-4931-ae23-c87a89db7af6