



DODATEK Č. 1 K SMLouvĚ O DíLO

Název akce: Modernizace stanice metra Opatov

Číslo smlouvy Objednatele: 000787 00 19

Číslo dodatku smlouvy Objednatele: 000787 01 19

Smluvní strany



Objednatel: **Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost**
se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
zastoupený: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva
Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847

(dále jen „Objednatel“)



a

Zhotovitel: „Společnost SMP – BREMA metro Opatov“
se sídlem: SMP CZ, a.s., Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4, Michle

SMP CZ, a.s. **Správce/společník 1**

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147, plátce DPH
se sídlem: Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupená: Ing. Martinem Doksanským, předsedou představenstva
Ing. Pavlem Kameníkem, členem představenstva
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654

BREMA, spol. s r.o. **společník 2**

IČO: 44264321
DIČ: CZ44264321, plátce DPH
se sídlem: č.p. 127, 251 01 Modletice
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupená: Ing. Petrem Faltusem, jednatel společnosti
Martinem Matouškem, jednatel společnosti
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5484

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**občanský zákoník**“), a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**ZZVZ**“), tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) k smlouvě o dílo uzavřené dne 7.10.2019 (dále jen „**Smlouva**“).

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Předmětem tohoto Dodatku ke smlouvě o dílo „**Modernizace stanice metra Opatov**“ č. smlouvy Objednatele **000787 00 19**, uzavřené mezi smluvními stranami dne 7.10.2019 (dále „Smlouva“), je změna ceny díla a doby plnění díla.

2. CENA DÍLA

- 2.1 Cena díla [REDAKCE] s jednaná v čl. 6 odst. 6.1 Smlouvy se navyšuje o částku ve výši [REDAKCE] bez DPH.
- 2.2 Navýšení ceny díla vychází z obsahu změnového listu č.1, změnového listu č. 2 a dohody o odbytových nákladech (dále jen DON), které tvoří přílohu č. 1, 2 a 3 tohoto Dodatku.

3. DOBA PLNĚNÍ DÍLA

- 3.1 Doba plnění Díla původních 243 dní uvedená v čl. 4 odst. 4.1 Smlouvy se mění v rozsahu upraveného Harmonogramu plnění, který je součástí změnového listu, přílohy č. 1 tohoto Dodatku. Zhotovitel se na základě tohoto upraveného Harmonogramu plnění zavazuje zhotovit Dílo nejpozději ve lhůtě 372 dní od předání a převzetí staveniště.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti.
- 4.2 Tento Dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, přičemž Objednatel obdrží jedno vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.
- 4.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- 4.4 Všechny následující přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo.
- 4.5 Strany si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle souhlasí a na důkaz toho, že není uzavírán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek ho stvrzují vlastnoručními podpisy.

Příloha č. 1 – Změnový list č.1 - CD

Příloha č. 2 – Změnový list č. 2 - CD

Příloha č. 3 – DON – CD

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Objednatel

Zhotovitel

**Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Ing. Petr Witowski
předseda představenstva**

**SMP CZ, a.s.
Ing. Martin Doksanský
předseda představenstva**

**Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Ing. Ladislav Urbánek
místopředseda představenstva**

**SMP CZ, a.s.
Ing. Pavel Kameník
člen představenstva**

**BREMA, spol. s r.o.
Ing. Petr Faltus
jednatel společnosti**

**BREMA, spol. s r.o.
Martin Matoušek
jednatel společnosti**