

Příloha č. 6 ke Smlouvě o dílo č. 09/21/SIH/1248  
**KRYCI LIST ROZPOCTU - 100 %**

Název stavby	<b>VDV přivaděč Vídeň - Velká Bíteš – cementace přivaděče z oceli DN 300 a DN 350 v úseku kalník K8 (za Křižanovem) - odbočka ČS Kadolec</b>	JKSO	
		EČO	
		Místo	k.ú. Křižanov a Kadolec
		IČO	DIČ
Objednatel	Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko	43383513	
Projektant	Ing. Robert Šafář, Ph.D.	75035006	
Zhotovitel			
Zpracoval	Ing. Robert Šafář, Ph.D.	75035006	
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
Dne	1. 4. 2021	CZ-CPA	

**Měrné a účelové jednotky**

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

**Rozpočtové náklady v CZK**

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	2 475 152,89	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	5 066 559,45	9	Bez pevné podl.		0,00	14	VRN 2		0,00
3	PSV	Dodávky	5 760,10	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	3 972,85	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	VRN 5		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		336 000,00
7	ZRN (ř. 1-6)		7 551 445,29	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		336 000,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				<b>D Celkem bez DPH 7 887 445,29</b>			
DPH		%	Základ daně	DPH celkem			
snížená			0,00	0,00			
základní			7 887 445,29	1 656 363,51			
<b>Cena s DPH</b>				<b>9 543 808,80</b>			
<b>E Přípočty a odpočty</b>							
Dodá zadavatel				0,00			
Klouzavá doložka				0,00			
Zvýhodnění				0,00			

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	<b>Rekapitulace objektů stavby</b>										
2											
3	Stavba:	VDV PŘIVADĚČ VÍDEN – VELKÁ BITEŠ – CEMENTACE PŘIVADĚČE Z OCELI DN300 A DN350 V ÚSEKU KALNÍK K8 (ZA KŘÍŽANOVEM) – ODBOČKA									
4											
5	Objednatel:	Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko									
6	Zhotovitel:							Zpracoval:	Ing. Robert Šafář, Ph.D.		
7	Místo:	k.ú. Křižanova a Kadolec						Datum:	1. 4. 2021		
8											
9	Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
10											
11	2021/04/01	VDV PŘIVADĚČ VÍDEN – VELKÁ BITEŠ – CEMENTACE PŘIVADĚČE Z OCELI DN300 A DN350 V ÚSEKU KALNÍK K8 (ZA KŘÍŽANOVEM) –	7 887 445,29	0,00	1 656 363,51	9 543 808,80	0,00	7 551 445,29	0,00	336 000,00	0,00
12	01	SO - 01 Cementace vodovodu	7 551 445,29	0,00	1 585 803,51	9 137 248,80	0,00	7 551 445,29	0,00	0,00	0,00
13	02	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	336 000,00	0,00	70 560,00	406 560,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	0,00
14		<b>Celkem</b>	<b>7887445,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1656363,51</b>	<b>9543808,80</b>	<b>0,00</b>	<b>7551445,29</b>	<b>0,00</b>	<b>336000,00</b>	<b>0,00</b>