

### Dodatek č. 3

#### SMLOUVY o dílo č. 09/19/STP/860 ze dne 31. 1. 2019

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku 89/2012 Sb. v platném znění,  
pro předmět plnění

### **Aktualizace Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko na období let 2019 - 2028**

---

#### Článek I. Smluvní strany

1. Objednatel:  
**Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**  
se sídlem Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou  
zastoupený Ing. Dagmarou Zvěřinovou, předsedkyní představenstva  
Osoby oprávněné jednat:  
Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně představenstva  
Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer  
IČO: 433 83 513, DIČ: CZ 433 83 513  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, Žďár nad Sázavou, č. ú. 1622321399/0800  
Zapsaný u Okresního úřadu ve Žďáru nad Sázavou dne 1. 4. 1993 pod č. j. Reg. 8/93.  
  
(dále jen *Objednatel*)
2. Zhotovitel:  
**VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.**  
se sídlem Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno  
zastoupená: Ing. Karlem Fuchsem, ředitelem divize Žďár nad Sázavou VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ  
SPOLEČNOSTI, a. s., Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou,  
na základě plné moci ze dne 2. 1. 2014  
IČO: 49455842, DIČ: CZ49455842  
Bankovní spojení: KB Žďár nad Sázavou, č. ú. 1806751/0100  
Zapsána: u Krajského soudu v Brně, B 1181  
  
(dále jen *Zhotovitel*)

#### Článek II. Předmět dodatku

Mění se článek IV. **Čas a místo plnění takto:**

1. Místem plnění díla je sídlo Objednatele.
2. Doba plnění:  

<b>(a) zahájení díla:</b>	<b>01/2019</b>
<b>(b) předání díla k projednání</b>	<b>09/2021</b>
<b>(c) dokončení díla:</b>	<b>12/2021</b>

#### Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 09/19/STP/860 se nemění a zůstávají v platnosti
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu. Dodatek je uzavírán s odloženou účinností, přičemž účinnost tohoto dodatku nastává dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění zajišťuje objednatel.

3. Objednatel si vyhrazuje uveřejnění tohoto dodatku smlouvy v registru smluv za podmínek daných zákonem č. 340/2015 Sb. Za účelem registrace je zhotovitel povinen poskytnout objednateli plnou součinnost a zároveň souhlasí se zveřejněním v registru smluv. Za účelem uveřejnění v registru smluv je povinen zhotovitel předložit z jeho strany podepsaný dodatek objednateli v zákonné lhůtě a v daném formátu.
4. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 1 vyhotovení.

Za Objednatele:

Ve Žďáře nad Sázavou dne 29. 4.2021

Za Zhotovitele:

Ve Žďáře nad Sázavou dne 29. 4. 2021

---

Ing. Dagmar Zvěřinová  
předsedkyně předsednictva  
Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko

---

Ing. Karel Fuchs  
ředitel divize Žďár nad Sázavou  
VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s.