

Dodatek č.2

ke smlouvě o dílo, číslo objednatele 2020/0950/OIN ze dne 10.11.2020 a dodatku č.1 ze dne 30.4.2021 uzavřeného dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na provedení díla, a to

„MSRA, sanace stupňů východní tribuny“

Objednatel: Město Uherské Hradiště
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou - starostou města
IČ: 00291471
DIČ: CZ00291471
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Uherské Hradiště
č. účtu: 27-1543078319/0800

ve věcech technických je oprávněn jednat:
Ing. Zdeněk Bača, odbor investic, tel. 572 525 271
mobil: 728 932 089, e-mail: zdenek.baca@mesto-uh.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: STAVSPEKTRUM s.r.o.
Sídlo: Sokolovská 758, 686 01 Uherské Hradiště

zapsán v obchodním rejstříku či jiném veřejném rejstříku: KS Brno, oddíl C, vložka 30584
zastoupen: Ing. Jaroslavem Martinákem, jednatelem společnosti

IČ: 25526863
DIČ: CZ25526863
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Uherské Hradiště
č. účtu: 5624560287/0100

ve věcech technických je oprávněn jednat:
Ing. Libor Šproch
mobil: 777 802 371, e-mail: priprava@stavspektrum.cz

(dále jen zhotovitel)

Článek I. Úvodní ujednání

1. Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 10.11.2020 uzavřely smlouvu o dílo a 30.4.2021 dodatek č.1. Předmětem smluvního vztahu je provedení díla „**MSRA, sanace stupňů východní tribuny**“.
2. Tímto dodatkem č. 2 se po vzájemné dohodě smluvních stran mění smlouva o dílo tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran.

Článek II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu realizace a to z důvodu vyšší moci. Jedná se o problém s dodávkou materiálu ze zahraničí v důsledku pandemie covid 19, kterou není zhotovitel schopen ovlivnit.

2. **Mění se článek III. „Termín plnění“, bod 2** následovně:

Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat objednateli v termínu nejpozději do **13.8.2021.**

**Článek III.
Ostatní ujednání**

1. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy
3. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 740/51/RM/2020 ze dne 2.11.2020

V Uherském Hradišti dne **21-07-2021**

V Uherském Hradišti dne *20.7.2021*

Za objednatele

Za zhotovitele



Ing. Stanislav Blahůšek
starosta města

Ing. Jaroslav Martinák
jednatel společnosti