

## DODATEK Č. 1 SMLOUVY

k Rámcové dohodě na GTP staveb pozemních komunikací, č. RD 01UK-003448

Číslo smlouvy objednatele: 09EU-004037

Číslo smlouvy zhotovitele: 018-2020

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002

Název související veřejné zakázky: **I/13 Krásná Studánka – Dětřichov – podrobný GTP**

mezi

### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:  
IČO, DIČ:  
právní forma:  
bankovní spojení:  
datová schránka:  
zastoupeno:  
osoba oprávněná k podpisu Smlouvy:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
65993390, CZ65993390  
příspěvková organizace  
zjq4rhz  
Ing. Radek Mátl, generální ředitel  
Ing. Jan Wohlmuth, ředitel Správy Liberec

a

### 2. A-P GTP 2018

Vedoucí společník:  
se sídlem:  
IČO, DIČ:  
zápis v obchodním rejstříku:  
právní forma:  
bankovní spojení:  
bankovní spojení:  
zastoupeno:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:

AZ Consult, spol. s r.o.  
Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem  
44567430, CZ44567430  
Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2096  
společnost s ručením omezeným  
Ing. Martina Štrosová, na základě plné moci

Společník:  
se sídlem:  
zastoupeným:

PUDIS a.s.  
Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6 - Bubeneč

IČO, DIČ:  
Zápis v obchodním rejstříku:

45272891, CZ45272891  
Městský soud v Praze, spis. zn.: B 1458

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Obě strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 Smlouvy č.: 09EU-004037, ze dne 12.5.2020, k Rámcové dohodě na GTP staveb pozemních komunikací, č. RD 01UK-003448

Odůvodnění: Na základě nutnosti doplnění korozního a geofyzikálního průzkumu pro mostní objekty a doplnění vrtů pro bývalou skládku.

Dodatečné práce budou zapracovány jsou součástí závěrečné zprávy.

Tímto dodatkem č. 1 se mění odst. 1 čl. II výše uvedené smlouvy takto:

**Původní znění:**

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 17 631 152 Kč

DPH: 3 702 542 Kč

včetně DPH: 21 333 694 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

**Nové znění:**

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 17 631 151,75 Kč

DPH: 3 702 541,87 Kč

včetně DPH: 21 333 693,62 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1

Cena víceprací dle tohoto dodatku č. 1:

bez DPH: 368 778,50 Kč

DPH: 77 443,49 Kč

včetně DPH: 443 221,99 Kč

Podrobná specifikace ceny víceprací tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku č. 1

Cena celkem:

bez DPH: 17 999 930,25 Kč

DPH: 3 779 985,35 Kč

včetně DPH: 21 779 915,60 Kč

Podrobná specifikace ceny včetně víceprací tvoří přílohu č. 3 tohoto dodatku č. 1.

## Článek V.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy. Ostatní ustanovení této smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto dodatku č.1 a jeho příloh. Dodatek č. 1 je účinný dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Přílohu tohoto dodatku č. 1 - 3 tvoří:
  - 1) Podrobná specifikace ceny - soupis prací.
  - 2) Podrobná specifikace ceny víceprací- soupis prací
  - 3) Podrobná specifikace ceny včetně víceprací - soupis prací
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č.1 VÝŠE UVEDENÉ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Ing.  
Martina  
Štrosová

Digitálně  
podepsal Ing.  
Martina Štrosová  
Datum:  
2021.07.22  
13:34:36 +02'00'