

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele D700200059

na akci: Polepka, Dobřeň, oprava úpravy, ř. km 17,190 - 17,260

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

Účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

závod Pardubice
Adresa závodu: Cihelna 135, 530 09 Pardubice,
Osoba oprávněná k podpisu: XXX

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: **VEKTRA, spol. s r.o.**
Adresa sídla: Libenice 52, 280 02
Statutární orgán: Ing. Jiří Mašín, jednatel společnosti
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Jiří Mašín, jednatel společnosti
Zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Mašín, jednatel společnosti
IČ: 47052686
DIČ: CZ47052686 Právnícká osoba
Bankovní spojení: KB Kolín, č. ú.: 0011900-151/0100
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 14786

(dále jen jako „zhotovitel“)

Účastníci smlouvy se po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání Smlouvy o dílo číslo D700200059 ze dne 17. 12. 2020 (dále jen „**předmětná smlouva**“) tímto dodatkem č. 1 takto:

I.

bod 5.1 článku 5.

stávající text:

- 5.1 Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 17. 12. 2020. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí: **253 523,89 Kč**

slovy: **dvě stě padesát tři tisíc pět set dvacet tři korun českých osmdesát devět haléřů** bez DPH.

se nahrazuje textem níže uvedeným:

- 5.1 Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 17. 12. 2020 a přílohami č. 1 a 2 tohoto dodatku.

- příloha č. 1 - soupis méněprací
- příloha č. 2 - soupis víceprací

Celková cena za provedené dílo je nově stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí: **236 604,89 Kč**

slovy: **dvě stě třicet šest tisíc šest set čtyři korun českých osmdesát devět haléřů** bez DPH.

Zdůvodnění změny celkové ceny díla:

V rámci probíhající akce bylo vyhodnoceno, že realizace krycího dvojnásobného transparentního nátěru betonových zdí, se jeví jakožto nepotřebná a toto opatření by bylo neúčelné a zbytečné viz příloha č. 1 - soupis méněprací.

Skutečný rozsah opravy koryta - sanace kaveren, byl větší než se uvažovalo v záměru opravy. Tato skutečnost je dána časovým odstupem mezi přípravou akce a její realizací. Viz příloha č. 2 - soupis víceprací

II.

V ostatních ustanoveních zůstává předmětná smlouva beze změny.

III.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

IV.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....